

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	入札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格(税抜)	予定価格(税込)	落札金額(税抜)	落札金額(税込)	落札率
4 災第133号	町道鎌井田稲村線道路災害復旧工事	越知町鎌井田日ノ浦	指名競争入札	令和 4年11月15日（火）	11:30	建設課	¥77,600,000-	¥85,360,000-	¥73,700,000-	¥81,070,000-	94.970%
公単（単価）第1号	町道全線舗装補修工事	越知町全域	指名競争入札	令和 6年 5月 7日（火）	9:30	建設課	¥1,033,000-	¥1,136,300-	¥998,000-	¥1,097,800-	96.610%
令6社総第1号	町道大樽線 改良交付金工事	越知町越知乙	総合評価方式 指名競争入札	令和 6年 5月27日（月）	10:00	建設課	¥44,870,000-	¥49,357,000-	¥42,600,000-	¥46,860,000-	94.940%
令6老対第1号	町道鎌井田横畠線 放水口洞門修繕工事	越知町鎌井田本村	総合評価方式 指名競争入札	令和 6年 5月27日（月）	10:00	建設課	¥50,770,000-	¥55,847,000-	¥48,200,000-	¥53,020,000-	94.930%
令6防安第19号	町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事②	越知町横畠中（清水）	指名競争入札	令和 6年 9月 2日（月）	13:30	建設課	¥8,830,000-	¥9,713,000-	¥8,380,000-	¥9,218,000-	94.900%
令6防安第21号	町道小日浦線防災・安全対策交付金工事	越知町南ノ川（小日浦）	指名競争入札	令和 6年 9月 2日（月）	13:30	建設課	¥5,640,000-	¥6,204,000-	¥5,050,000-	¥5,555,000-	89.530%
令6防安第22号	町道鎌井田桑藪線防災・安全対策交付金工事②	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和 6年 9月 2日（月）	13:30	建設課	¥8,280,000-	¥9,108,000-	¥7,420,000-	¥8,162,000-	89.610%
令6防安第23号	町道大平線防災・安全対策交付金工事②	越知町大平	指名競争入札	令和 6年 9月 2日（月）	13:30	建設課	¥7,070,000-	¥7,777,000-	¥6,710,000-	¥7,381,000-	94.900%

共通事項									
当初契約内容									
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
4 災第 1 3 3 号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬 5 5 5	土木一式	復旧延長 現場吹付法砕工 崩土取除 P. 0からP. 42のL=42.0m区間において、路側工、側溝工、舗装工について調査不可能なため未申請である。 L=42.0m L=1449.0m2 V=590.0m3	令和4年12月6日	令和5年8月7日	¥81,070,000-	随意契約でないため、記載不要	
公単（単価）第 1 号	㈱越知舗道	高知県高岡郡越知町乙 7 8 2 - 1	ほ 装	施工箇所 越知町全域	令和6年4月22日	令和7年3月31日	¥3,000,000-以内	随意契約でないため、記載不要	単価契約、契約金額は総支払予定額
令 6 社総第 1 号	(有)大幸建設	高知県高岡郡越知町越知甲 2 2 0 8	土木一式	施工延長 鉄筋挿入工 モルタル吹付工 L=66.2m N=289本 A=374㎡	令和6年6月3日	令和7年1月6日	¥46,860,000-	随意契約でないため、記載不要	
令 6 老対第 1 号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬 5 5 5	土木一式	施工対象洞門 ひび割れ補修工 断面修復工 鋼材補修工 塗装塗替工 仮設足場工 吊り足場 単管足場 N=1本 L=8.3m V=0.03m3 N=10箇所 A=1065m2 A=280m2 A=350m2	令和6年6月11日	令和7年2月17日	¥53,020,000-	随意契約でないため、記載不要	
令 6 防安第 1 9 号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中 3 0 6 1	土木一式	施工延長 重力式擁壁 止水壁 As舗装 L=214.0m V=26m3 L=25m A=856㎡	令和6年9月9日	令和7年1月31日	¥9,218,000-	随意契約でないため、記載不要	
令 6 防安第 2 1 号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲 1 8 7 4	土木一式	施工延長 舗装止 U型側溝 As舗装 L=62.0m L=51m L=62m A=248㎡	令和6年9月9日	令和7年1月16日	¥5,555,000-	随意契約でないため、記載不要	
令 6 防安第 2 2 号	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲 1 7 5 6 - 5	土木一式	施工延長 擁壁工 舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装 L=64.0m L=64m L=64m A=249m2	令和6年9月9日	令和7年1月27日	¥8,162,000-	随意契約でないため、記載不要	
令 6 防安第 2 3 号	㈱高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 U型側溝 (300*300) 横断側溝 (300A) L=117.5m L=110m L=8m	令和6年9月9日	令和7年1月27日	¥7,381,000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更ない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
4 災第 1 3 3 号	復旧延長 L=42. 0m 現場吹付法砕工 A=1633. 0m2 崩土取除 V=810. 0m3 P. 0からP. 42のL=42. 0m区間において、路側工、側溝工、舗装工について調査不可能なため未申請である。 鉄筋挿入工 N=115本	令和4年12月6日	令和6年8月11日	¥193, 314, 000-	査定前には落石の恐れがあり調査できなかった箇所について、ドローンによる起工測量および現地踏査を行ったところ、法面の下部に亀裂があり、工事の影響による法面全体の崩壊が懸念されたため、工事を中止しボーリングによる調査を行った。 その結果、岩盤の背面に節理面が確認され、また当初は軟石と想定していた岩質が硬石であることが判明したため、抑止工の併用および静的破砕剤併用による岩掘削が必要となった。 以上より現場吹付法砕工および崩土取除の施工数量を増とし、鉄筋挿入工を追加する。 よって全体事業費は増とする。	
公単（単価）第 1 号						
令 6 社総第 1 号	施工延長 L=66. 2m 鉄筋挿入工 N=258本 モルタル吹付工 A=407㎡	令和6年6月3日	令和7年1月6日	¥54, 285, 000-	残土処理において、当初は国交省の引地橋 側道工事への流用を予定していたが、土質が悪く盛土材としての利用が困難な事が判明したため、処分を行うこととする。 また、掘削ライン付近の鉄筋挿入工については、ボーリングマシンの据付が困難なため不施工とした。 (安定計算確認済) そのため、鉄筋挿入工の数量を減とする。 また、起工測量の結果、モルタル吹付の数量を増とする。 その他、数量の精査を行う。 さらに、業者からの申出により週休2日補正をかけた結果、全体事業費を増とする。	
令 6 老対第 1 号	施工対象洞門 N=1本 ひび割れ補修工 L=9. 9m 断面修復工 V=0. 03m3 鋼材補修工 N=11箇所 塗装塗替工 A=1130m2 仮説足場工 A=307m2 吊り足場 A=370m2 単管足場	令和6年6月11日	令和7年3月31日	¥59, 675, 000-	起構測量の結果、数量の精査を行った。ひび割れの幅が1. 0mm以上であったため、ひび割れ補修工の工法をひび割れ注入工からひび割れ充填工へ変更する。また、支柱番号16において腐食孔が発見されたため、鋼材補修工の数量を増とする。 塗装塗替工について、支柱番号01～02の区間において塗膜の劣化が見られたため追加施工することとする。 よって、塗装塗替工及び仮説足場工の数量を増とする。 週休2日補正（4週8休）を適用する。 以上の理由により、全体事業費を増とする	
令 6 防安第 1 9 号	施工延長 L=222. 0m 重力式擁壁 V=15m3 止水壁 L=15m As舗装 A=602㎡ 練石積 A=21㎡	令和6年9月3日	令和7年1月31日	¥7, 458, 000-	P. 654. 0～P. 662. 0Iについて舗装が劣化していたこと、終点側既設舗装とすり合わせることから施工範囲に追加することとし、施工延長を増とする。 P. 440. 0～P. 449. 3Iについてカーブの内側（山側）に畑があり見通しが悪いこと、および待避所が付近にないことから、待避所を設置する。取り回しを考慮して練石積で施工することとし、重力式擁壁の数量を減とする。 盛土部の自然沈下が考えられるため、直近の工事で盛土した箇所の舗装をとりやめAs舗装の面積を減とする。 あわせて週休二日補正を行った。 上記より全体事業費は減とする。	
令 6 防安第 2 1 号	施工延長 L=60. 3m 舗装止 L=57m U型側溝 L=58m As舗装 A=211㎡	令和6年9月9日	令和7年1月16日	¥6, 226, 000-	起工測量の結果、施工延長が減となった。 舗装止について、車両の転落防止及び路面水の路側への流入を防ぐため、止水壁を追加施工する。 また、併せて、舗装止の一部を1号舗装止とする。 U型側溝について、道路形状にあわせて施工するため、延長を減するとともに、U型側溝の一部をL=1. 0mに変更する。 As舗装について、起点側1号舗装止の施工位置を道路形状に合わせ変更したため、施工面積が減となる。 併せて、受注業者の届出により週休二日制（現場閉所（月単位））の補正を実施する。 以上により事業費が増となる。	
令 6 防安第 2 2 号	施工延長 L=64. 0m 擁壁工 L=61m 舗装止 L=65m 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装 A=273m2	令和6年9月9日	令和7年1月27日	¥8, 492, 000-	起工測量の結果、舗装止の数量を減とし、U型側溝とAs舗装の数量を増とする。 その他、数量の精査を行う。 さらに、業者からの申出により週休2日補正をかけた結果、全体事業費を増とする。	
令 6 防安第 2 3 号	施工延長 L=118. 0m U型側溝（300*300） L=110m 横断側溝（300A） L=8m	令和6年9月9日	令和7年1月27日	¥7, 612, 000-	起工測量により施工延長を増とする。 あわせて週休二日補正を行った。 よって全体事業費は増とする。	

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
4 災第 1 3 3 号	復旧延長 L=42.0m 現場吹付法砕工 A=1721.0m ² 崩土取除 V=920.0m ³ P.0からP.42のL=42.0m区間において、路側工、側溝工、舗装工について調査を行ったため申請する。 鉄筋挿入工 N=115本	令和4年12月6日	令和7年3月31日	¥196,460,000-	査定時点において崩土で埋没していた山側の地盤線が確認できたため、現地の地盤線に合わせて現場吹付法砕工の数量を増とし、崩土取除の数量を増とする。 以上より全体事業費は増とする。	
公単（単価）第1号						
令6社総第1号						
令6老対第1号	施工対象洞門 N=1本 ひび割れ補修工 L=9.9m 断面修復工 V=0.03m ³ 銅材補修工 N=11箇所 塗装塗替工 A=1120m ² 仮説足場工 A=307m ² 吊り足場 A=370m ² 単管足場	令和6年6月11日	令和7年3月31日	¥60,181,000-	数量の精査を行い、塗装塗替工の数量を減とする。また、剥離塗膜の処分及び運搬について追加した。 よって、全体事業費を増とする。	
令6防安第19号						
令6防安第21号						
令6防安第22号						
令6防安第23号						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
4 災第 1 3 3 号						
公単（単価）第 1 号						
令 6 社総第 1 号						
令 6 老対第 1 号						
令 6 防安第 1 9 号						
令 6 防安第 2 1 号						
令 6 防安第 2 2 号						
令 6 防安第 2 3 号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	入札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格(税抜)	予定価格(税込)	落札金額(税抜)	落札金額(税込)	落札率
令6防安第24号	町道南中村線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和 6年 9月 2日 （月）	13:30	建設課	¥5,500,000-	¥6,050,000-	¥5,220,000-	¥5,742,000-	94.900%
令6防安第25号	町道鎌井田横畠線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和 6年 9月 2日 （月）	13:30	建設課	¥4,360,000-	¥4,796,000-	¥3,890,000-	¥4,279,000-	89.220%
-	2区防火水槽耐震工事	越知町越知甲（2区）	随意契約	-	-	危機管理課	¥2,570,000-	¥2,827,000-	-	-	-
-	10区防火水槽耐震工事	越知町越知甲（10区）	随意契約	-	-	危機管理課	¥3,270,000-	¥3,597,000-	-	-	-
高齢第2-8号	熊秋がけくずれ住家防災対策工事	越知町野老山（熊秋）	指名競争入札	令和 6年10月11日 （金）	10:30	建設課	¥3,250,000-	¥3,575,000-	¥3,090,000-	¥3,399,000-	95.070%
総務第2号	移動通信用光伝送路設備 撤去工事	越知町鎌井田本村、鎌井田桑藪	指名競争入札	令和 6年10月31日 （木）	13:30	総務課	¥8,780,000-	¥9,658,000-	¥8,070,000-	¥8,877,000-	91.910%
越教築第2号	越知中学校非構造部材等耐震化工事	越知町越知甲（越知中学校）	指名競争入札	令和 6年10月31日 （木）	15:00	教育委員会	¥28,270,000-	¥31,097,000-	¥25,950,000-	¥28,545,000-	91.790%
令5防安第38号	町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事②	越知町五味（茶ヶ芝）	指名競争入札	令和 6年10月31日 （木）	15:30	建設課	¥2,860,000-	¥3,146,000-	¥2,720,000-	¥2,992,000-	95.100%
令6防安第26号	町道下タ坪線防災・安全対策交付金工事	越知町五味	指名競争入札	令和 6年10月31日 （木）	15:30	建設課	¥4,690,000-	¥5,159,000-	¥4,200,000-	¥4,620,000-	89.550%

共通事項	当初契約内容									
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要		工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
令6防安第24号	㈱高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 排水構造物工 U型側溝 擁壁工 止水壁 舗装工 As舗装	L=90.0m L=90m L=26m A=31m2	令和6年9月9日	令和7年1月16日	¥5,742,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第25号	㈱高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 側溝工 側溝蓋設置 銅製蓋設置 舗装工 As舗装	L=138.0m N=234枚 N=21枚 A=11m2	令和6年9月9日	令和7年1月14日	¥4,279,000-	随意契約でないため、記載不要	
-	ケイコン㈱	京都府京都市伏見区淀本町225	土木一式	防火水槽の耐震工事（リーブシート工法による）		令和6年10月1日	令和7年3月31日	¥2,827,000-	●地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 ●越知町随意契約ガイドライン第2号(1)ア(ア)(イ) ※見積り1者とした理由 ケイコン(株)は防火水槽用のKCガードという防火性のシートで特許を取得している（特許第3775521号水槽用又は貯水池用の内装シート） 同社はそのシートを耐震性のない防火水槽に入れる特殊工法「リーブシート工法」技術を有しており、本事業を履行できる特定の1者と言えるため。	
-	ケイコン㈱	京都府京都市伏見区淀本町225	土木一式	防火水槽の耐震工事（リーブシート工法による）		令和6年10月1日	令和7年3月31日	¥3,597,000-	●地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 ●越知町随意契約ガイドライン第2号(1)ア(ア)(イ) ※見積り1者とした理由 ケイコン(株)は防火水槽用のKCガードという防火性のシートで特許を取得している（特許第3775521号水槽用又は貯水池用の内装シート） 同社はそのシートを耐震性のない防火水槽に入れる特殊工法「リーブシート工法」技術を有しており、本事業を履行できる特定の1者と言えるため。	
高齢第2-8号	㈱高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 擁壁工 擁壁工	L=11.0m V=20m3	令和6年10月11日	令和7年1月6日	¥3,399,000-	随意契約でないため、記載不要	
総務第2号	四国通建㈱高知支店	高知県高知市比島町2-4-33	電気通信	移動通信用光伝送路 設備撤去 N=1式 線路調査・設計 N=1式 撤去工事 N=1式		令和6年11月8日	令和7年3月31日	¥8,877,000-	随意契約でないため、記載不要	
越教築第2号	㈱大成システム	高知県高岡郡越知町越知甲1623-4	建築一式	越知中学校非構造部材等耐震化工事 N=1式		令和6年11月7日	令和7年2月4日	¥28,545,000-	随意契約でないため、記載不要	
令5防安第38号	㈱高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 擁壁工 1号舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装	L=40.00m L=3m L=40m A=157m2	令和6年11月1日	令和7年2月13日	¥2,992,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第26号	㈱山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長 擁壁工 張コンクリート 舗装工 Co舗装	L=33.0m V=21m3 A=101m2	令和6年11月7日	令和7年3月6日	¥4,620,000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更ない事項は除く						
工事番号	概要		工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由
令6防安第24号	施工延長 排水構造物工 U型側溝 擁壁工 止水壁 舗装工 As舗装	L=90.0m L=90m L24m 3号舗装止 L=19m A=96m2	令和6年9月9日	令和7年3月16日	¥6,798,000-	起工測量の結果、P0.0～P.17.5の区間において横断勾配により路面水が路側へ流れることが確認された。よって当区間においては3号舗装止を施工することとした。それに伴い、舗装の数量を増とする。また、当施工箇所においてカーブがきついため、U型側溝L=1000mmを4m施工することとする。 週休2日制（月単位）を適用する。 以上の理由により、全体事業費を増とする。
令6防安第25号	施工延長 側溝工 側溝蓋設置 鋼製蓋設置 舗装工 As舗装	L=158.0m N=270枚 N=23枚 A=12m2	令和6年9月9日	令和7年1月14日	¥4,818,000-	当初工事区間終了箇所において、カーブの箇所であり、カーブ途中での側溝蓋の有無の切替わりは危険であると判断し、道路が直線部となっている箇所まで延長を伸ばすこととする。それに伴い、側溝蓋と鋼製蓋の設置数量を増とする。その他数量の精査を行った。 よって全体事業費を増とする。
-						
-						
高齢第2-8号	施工延長 擁壁工 擁壁工	L=11.0m V=11m3	令和6年10月11日	令和7年3月6日	¥2,453,000-	掘削時において、土質が悪く掘削すると崩れる恐れがあることを確認。現場は家と法面との間が狭小であり、崩壊した場合、住家に被害が及ぶが、仮設防護柵を設置するには住家の屋根が支障となり設置できない。そのため、既設石積前面へ張Coとし、掘削影響を最小限に抑えることとしたい。それに伴い、擁壁工及び掘削数量を減としたい。 以上の理由により工事費を減としたい。
総務第2号						
越教策第2号						
令5防安第38号	施工延長 擁壁工 1号舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装	L=40.00m L=3m L=40m A=152m2	令和6年11月1日	令和7年2月13日	¥2,952,000-	起工測量の結果、As舗装の面積を減とする。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を減とする。
令6防安第26号	施工延長 擁壁工 張コンクリート 舗装工 Co舗装	L=33.0m V=20m3 A=106m2	令和6年11月7日	令和7年4月4日	¥4,950,000-	起工測量の結果、張コンクリートの数量を減とし、Co舗装の面積を増とする。 本工事は週休2日補正を行う。 以上により、全体事業費を増とする。

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安第24号						
令6防安第25号						
-						
-						
高齢第2－8号						
総務第2号						
越教築第2号						
令5防安第38号						
令6防安第26号						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安第24号						
令6防安第25号						
-						
-						
高齢第2－8号						
総務第2号						
越教築第2号						
令5防安第38号						
令6防安第26号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	入札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格(税抜)	予定価格(税込)	落札金額(税抜)	落札金額(税込)	落札率
令6防安第27号	町道松坂線防災・安全対策交付金工事②	越知町越知乙（松坂）	指名競争入札	令和 6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥7,580,000-	¥8,338,000-	¥6,780,000-	¥7,458,000-	89.440%
令6防安第29号	町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事②	越知町桐見川	指名競争入札	令和 6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥8,520,000-	¥9,372,000-	¥7,620,000-	¥8,382,000-	89.430%
令6防安第30号	町道本村薬師堂線防災・安全対策交付金工事	越知町横畠東（本村）	指名競争入札	令和 6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥6,480,000-	¥7,128,000-	¥6,150,000-	¥6,765,000-	94.900%
令6防安第31号	町道鎌井田桑藪線防災・安全対策交付金工事③	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和 6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥4,820,000-	¥5,302,000-	¥4,300,000-	¥4,730,000-	89.210%
令6防安第32号	町道柴尾宮地線防災・安全対策交付金工事	越知町宮地（宮地上）	指名競争入札	令和 6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥1,230,000-	¥1,353,000-	¥1,160,000-	¥1,276,000-	94.300%
令6防安第33号	町道柚ノ木薬師堂線防災・安全対策交付金工事②	越知町横畠南（柚ノ木）	指名競争入札	令和 6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥6,130,000-	¥6,743,000-	¥5,820,000-	¥6,402,000-	94.940%
令5老対第4号	町道中央線坂折橋修繕工事	越知町越知丙	指名競争入札	令和 6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥9,390,000-	¥10,329,000-	¥8,920,000-	¥9,812,000-	94.990%
6災第58号	普通河川梶ヶ奈路谷川 河川災害復旧工事	越知町鎌井田桑藪（梶ヶ奈路）	指名競争入札	令和 6年11月19日（火）	11:30	建設課	¥10,830,000-	¥11,913,000-	¥10,500,000-	¥11,550,000-	96.950%

共通事項									
当初契約内容									
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
令6 防安第27号	(有)山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長 U型側溝 As舗装 舗装止 L=77.3m L=76m A=314m2 L=77m	令和6年11月7日	令和7年3月21日	¥7,458,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安第29号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 モルタル吹付工 (t=8cm) L=19.0m A=361m2	令和6年11月7日	令和7年3月26日	¥8,382,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安第30号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3061	土木一式	施工延長 側溝工 U型側溝 (PU3-300A) 舗装工 As舗装 L=123.0m L=123m A=37m2	令和6年11月7日	令和7年3月17日	¥6,765,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安第31号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 擁壁工 張コンクリート 舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装 L=50.0m L=3m L=36m L=29m A=232m2	令和6年11月7日	令和7年3月6日	¥4,730,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安第32号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 擁壁工 舗装止 舗装工 セメント安定処理 As舗装 L=15.00m L=16m A=75m2 A=81m2	令和6年11月1日	令和7年2月3日	¥1,276,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安第33号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3061	土木一式	施工延長 舗装止 U型側溝 As舗装 L=67.5m L=57m L=66m A=217㎡	令和6年11月7日	令和7年3月17日	¥6,402,000-	随意契約でないため、記載不要	
令5 老対第4号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	施工対象橋梁 低圧注入工 充てん工法 断面修復工 (左官工法) 表面含浸工 N=1橋 L=15.7m L=6.4m V=0.15m3 A=235m2	令和6年11月7日	令和7年3月26日	¥9,812,000-	随意契約でないため、記載不要	
6 災第58号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	復旧延長 右岸 ブロック積 (景観) 大型ふとんかご 仮設道路 L=12.5m L=9.0m A=42m2 A=45m2 L=10m	令和6年11月26日	令和7年3月31日	¥11,550,000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更ない事項は除く						
工事番号	概要		工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由
令6防安第27号	施工延長 U型側溝 As舗装 舗装止	L=79.3m L=82m A=283m2 L=78m	令和6年11月7日	令和7年3月21日	¥8,371,000-	起工測量の結果施工延長が増となる。また、それに伴い、U型側溝、舗装止が増となる。 施工延長全体がカーブになっており、U型側溝L=2mを設置できない箇所は、U型側溝L=1mを使用したため、事業費が増となる。 As舗装については、起工測量の結果面積が減となる。 さらに、業者からの申出により週休二日補正をかけることで、全体事業費を増とする。
令6防安第29号	施工延長 モルタル吹付工(t=8cm)	L=26.6m A=426m2	令和6年11月7日	令和7年3月26日	¥9,878,000-	草刈り後に行った現地踏査の結果、終点側法面の上部は土砂となっており岩盤が露出している面積が当初の想定よりも少なかった。 一方で終点側の延長方向には、風化の進んでいる箇所が連続していたため、その一連の範囲を施工することとする。 よって施工延長およびモルタル吹付工の面積を増とする。 あわせて週休二日補正を行った。 よって全体事業費は増とする。
令6防安第30号	施工延長 側溝工 U型側工（PU3-300A） 舗装工 As舗装	L=123.6m L=124m A=62m2	令和6年11月7日	令和7年3月17日	¥7,777,000-	起工測量を行った結果、施工延長及び舗装版破碎の数量を増とする。それに伴いAs舗装・舗装切断・U型側溝の数量を増とする。また、当施工箇所はカーブがきついため、U型側溝L=1000mmを計11m施工することとする。なお、床掘時、既設構造物の下にCo構造物が発見されたため、Co取り壊しの数量を増とする。それに伴い、床掘り・残土処理の数量を減とする。 週休二日補正（月単位）を適用する。 以上の理由により、全体事業費を増とする。
令6防安第31号	施工延長 擁壁工 張コンクリート 舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装	L=54.0m L=3m L=21m L=29m A=203m2	令和6年11月7日	令和7年5月6日	¥4,081,000-	起工測量の結果、As舗装の数量を減とする。 また、P191.0～P196.0間において路面の状態が悪いことが確認できたため、As舗装を追加する。 それに伴い、施工延長を増とする。 P128.0～P141.0間において、横断勾配で路面水の処理が可能となったため、3号舗装止の施工を取りやめることとする。 そのため、舗装止の数量を減とする。 その他、数量の精査を行う。 さらに、業者からの申出により週休2日補正をかけた結果、全体事業費を減とする。
令6防安第32号	施工延長 擁壁工 舗装止 舗装工 セメント安定処理 As舗装	L=15.00m L=17m A=0m2 A=81m2	令和6年11月1日	令和7年2月3日	¥1,397,000-	起工測量の結果、舗装止の数量を増とする。また、セメント安定処理について、路床材の入替を施工することとしたため、施工をとりやめる。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を増とする。
令6防安第33号	施工延長 舗装止 U型側溝 As舗装	L=67.5m L=55m L=64m A=210㎡	令和6年11月7日	令和7年3月17日	¥8,778,000-	起工測量の結果、舗装止めの延長及びU型側溝・舗装の数量を減とする。 また、週休2日補正（月単価）を適用する。 以上の理由により、全体工事費を増とする。
令5老対第4号	施工対象橋梁 低圧注工 充てん工法 断面修復工（左官工法） 表面含浸工	N=1橋 L=21.2m L=10.8m V=0.36m3 A=221m2	令和6年11月7日	令和7年3月26日	¥11,066,000-	起工測量の結果、低圧注工・充てん工・断面修復工の数量を増とし、表面含浸工の数量を減とする。また、坂折橋の通行制限を行わずに工事実地可能であったため、交通誘導警備員の数量を減とした。 週休2日補正（月単位）を適用する。 以上の理由により、全体事業費を増とする。
6災第58号	復旧延長 右岸 ブロック積（景観） 大型ふとんかご 仮設道路	L=12.5m L=9.0m A=42m2 A=44m2 L=7m	令和6年11月26日	令和7年3月31日	¥10,835,000-	起工測量の結果、大型ふとんかごの面積を減とした。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を減とする。

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安第27号						
令6防安第29号						
令6防安第30号						
令6防安第31号						
令6防安第32号						
令6防安第33号						
令5老対第4号						
6災第58号						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安第27号						
令6防安第29号						
令6防安第30号						
令6防安第31号						
令6防安第32号						
令6防安第33号						
令5老対第4号						
6災第58号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	入札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格(税抜)	予定価格(税込)	落札金額(税抜)	落札金額(税込)	落札率
6 災第59号	町道宮ヶ奈路島崎線 道路災害復旧工事	越知町黒瀬（宮ヶ奈路）	指名競争入札	令和 6年11月19日（火）	11:30	建設課	¥1,420,000-	¥1,562,000-	¥1,340,000-	¥1,474,000-	94.360%
6 災第60号	町道深瀬ユズノ線 道路災害復旧工事	越知町横島北（深瀬）	指名競争入札	令和 6年11月19日（火）	11:30	建設課	¥8,580,000-	¥9,438,000-	¥8,150,000-	¥8,965,000-	94.980%
令 6 防安第28号	町道浅尾谷口線防災・安全対策交付金工事②	越知町南片岡	指名競争入札	令和 6年11月19日（火）	11:30	建設課	¥8,810,000-	¥9,691,000-	¥8,360,000-	¥9,196,000-	94.890%
越教策第3号	認定こども園おちの子トイレ改修工事	越知町越知甲(認定こども園おちの子内)	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	10:00	こども園	¥2,090,000-	¥2,299,000-	¥1,890,000-	¥2,079,000-	90.430%
公単（単価） 第2号	町道全線舗装補修工事②	越知町全域	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	10:30	建設課	¥1,150,000-	¥1,265,000-	¥1,070,000-	¥1,177,000-	93.040%
令 6 防安第34号	町道今成深瀬線防災・安全対策交付金工事	越知町横島南（柚ノ木）	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	11:00	建設課	¥1,900,000-	¥2,090,000-	¥1,800,000-	¥1,980,000-	94.730%
令 6 防安第35号	町道本村榎ノ森本線防災・安全対策交付金工事	越知町横島東（本村）	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	11:00	建設課	¥4,110,000-	¥4,521,000-	¥3,900,000-	¥4,290,000-	94.890%
令 6 防安第37号	町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事③	越知町横島中（清水）	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	11:00	建設課	¥5,840,000-	¥6,424,000-	¥5,540,000-	¥6,094,000-	94.860%
令 6 防安第38号	町道野老山本村線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	11:00	建設課	¥2,930,000-	¥3,223,000-	¥2,780,000-	¥3,058,000-	94.880%
令 6 防安第39号	町道八ヶ窪線防災・安全対策交付金工事②	越知町野老山（八ヶ窪）	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	11:00	建設課	¥5,590,000-	¥6,149,000-	¥5,300,000-	¥5,830,000-	94.810%
-	桐見川公民館体育館雨漏り修繕工事	越知町桐見川	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	10:00	教育委員会	¥5,470,000-	¥6,017,000-	¥4,990,000-	¥5,489,000-	91.220%
-	今成グラウンドトイレ改修工事	越知町今成	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	10:00	教育委員会	¥2,770,000-	¥3,047,000-	¥2,500,000-	¥2,750,000-	90.250%
-	谷ノ内地区給水施設整備工事②	越知町谷ノ内	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	10:30	環境水道課	¥7,900,000-	¥8,690,000-	¥7,080,000-	¥7,788,000-	89.620%

共通事項									
当初契約内容									
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
6 災第59号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬5 5 5	土木一式	復旧延長 練ブロック積 Co舗装 L=4. 5m A=12m2 A=3m2	令和6年11月20日	令和7年2月25日	¥1, 474, 000-	随意契約でないため、記載不要	
6 災第60号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3 0 6 1	土木一式	復旧延長 練ブロック積 コンクリート舗装 L=24. 7m A=95m2 A=24m2	令和6年11月26日	令和7年3月31日	¥8, 965, 000-	随意契約でないため、記載不要	
令 6 防安第28号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬5 5 5	土木一式	施工延長 落石防止網 L=36. 0m A=355㎡	令和6年11月26日	令和7年4月14日	¥9, 196, 000-	随意契約でないため、記載不要	
越教築第3号	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2－1 2	建築一式	トイレ工事 N=1式 (5台) 給排水管工事 N=1式	令和6年12月13日	令和7年2月10日	¥2, 079, 000-	随意契約でないため、記載不要	
公単（単価） 第2号	(株)越知舗道	高知県高岡郡越知町乙7 8 2－1	ほ 装	施工箇所 越知町全域	令和6年12月16日	令和7年3月31日	¥3, 000, 000-以内	随意契約でないため、記載不要	単価契約、契約金額は総支払予定額
令 6 防安第3 4号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3 0 6 1	土木一式	施工延長 舗装止 As舗装 L=33. 0m L=33m A=116㎡	令和6年12月16日	令和7年3月21日	¥1, 980, 000-	随意契約でないため、記載不要	
令 6 防安第3 5号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1 8 0 5	土木一式	施工延長 U型側溝 横断溝 As舗装 L=52. 0m L=51m L=4m L=194m2	令和6年12月20日	令和7年4月14日	¥4, 290, 000-	随意契約でないため、記載不要	
令 6 防安第3 7号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3 0 6 1	土木一式	施工延長 重力式擁壁 2号舗装止 L=40. 0m V=29m3 L=10m	令和6年12月20日	令和7年4月23日	¥6, 094, 000-	随意契約でないため、記載不要	
令 6 防安第3 8号	(有)大幸建設	高知県高岡郡越知町越知甲2 2 0 8	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装 L=35. 5m L=32m L=29m L=137㎡	令和6年12月16日	令和7年3月31日	¥3, 058, 000-	随意契約でないため、記載不要	
令 6 防安第3 9号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1 7 3 3－2	土木一式	施工延長 側溝工 U型側溝（PU3-300A） 舗装止工 3号舗装止 舗装工 As舗装 L=70. 0m L=70m L=70m A=207m2	令和6年12月20日	令和7年4月23日	¥5, 830, 000-	随意契約でないため、記載不要	
-	(有)大成システム	高知県高岡郡越知町越知甲1 6 2 3－4	建築一式	桐見川公民館体育館雨漏り修繕工事 N=1式 屋根工事 N=1式 防水工事 N=1式 諸雑費 N=1式	令和7年1月8日	令和7年2月6日	¥5, 489, 000-	随意契約でないため、記載不要	
-	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2－1 2	建築一式	今成グラウンドトイレ改修工事 N=1式 建築工事 N=1式 水道工事 N=1式 電気工事 N=1式	令和6年12月24日	令和7年2月21日	¥2, 750, 000-	随意契約でないため、記載不要	
-	(有)大谷組	高知県吾川郡仁淀川町寺村1 8 3 7	水道施設	給水管 消火栓 防火用水給水管 L=365. 3m N=2. 0基 L=7. 7m	令和7年1月8日	令和7年3月31日	¥7, 788, 000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項 契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（１回目）※当初契約から変更ない事項は除く							
工事番号	概要		工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
6 災第59号	復旧延長 練ブロック積 Co舗装	L=4. 5m A=12m2 A=3m2	令和6年11月20日	令和7年2月25日	¥1, 419, 000-	残土処理について、業者との協議の結果、より距離が近く安価となる民間の残土処理場への搬出に変更する。 以上の結果、事業費が減となる。	
6 災第60号	復旧延長 練ブロック積 コンクリート舗装	L=24. 7m A=96m2 A=24m2	令和6年11月26日	令和7年3月31日	¥9, 086, 000-	復旧箇所は、路線形状が曲線であり、路線形状に沿った練ブロック積の施工のため、練ブロック積の施工面積が増となった。 以上により、事業費が増となる。	
令 6 防安第28号	施工延長 落石防止網	L=36. 0m A=399㎡	令和6年11月26日	令和7年4月14日	¥8, 778, 000-	起工測量の結果、落石防止網の数量を増とする。 また、法肩上部において落石が少なく、また、起点側既設ロックネットとの擦り付け等を考慮し、支柱をミニポケット支柱で施工する。 その他、数量の精査を行う。 さらに、業者からの申出により週休２日補正をかけた。 以上より、全体事業費を減とする。	
越教築第３号							
公単（単価） 第２号							
令 6 防安第３４号	施工延長 舗装止 As舗装	L=37. 0m L=36m A=118㎡	令和6年12月16日	令和7年3月21日	¥2, 090, 000-	起工測量を行ったところ、起点部の舗装に横断勾配がついていた。。この箇所に路面水が集中して溢れることを避けるため、起点側に施工延長を伸ばし、横断勾配により排水することとする。 これにより舗装止およびAs舗装の数量も増とする。 よって全体事業費は増とする。	
令 6 防安第３５号	施工延長 U型側溝 横断溝 As舗装	L=52. 0m L=45m L=4m L=175m2	令和6年12月20日	令和7年4月14日	¥3, 960, 000-	起工測量の結果、U型側溝、As舗装の数量を減とする。 その他数量の精査を行った結果、全体事業費を減とする。	
令 6 防安第３７号	施工延長 重力式擁壁 2号舗装止	L=40. 0m V=29m3 L=8m	令和6年12月20日	令和7年4月23日	¥7, 854, 000-	起工測量の結果、２号舗装止の数量を減とする。 また、山側農道との取合せについて、横断勾配の取合せのため、終点方向に向け緩やかに擦り付ける必要がある。それに伴い、取合せ工の数量を増とした。 週休２日補正（月単位）を適用する。 以上の理由により、全体事業費を増とする。	
令 6 防安第３８号	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装	L=35. 5m L=34m L=27m L=177㎡	令和6年12月16日	令和7年4月4日	¥3, 410, 000-	起工測量の結果、As舗装及びU型側溝の延長を増とし、舗装止の延長を減とする。 以上の理由により、全体事業費を増とする。	
令 6 防安第３９号	施工延長 側溝工 U型側溝（PU3-300A） 舗装止工 3号舗装止 舗装工 As舗装	L=70. 0m L=70m L=69m A=199m2	令和6年12月20日	令和7年4月23日	¥6, 116, 000-	起工測量の結果、舗装止めの延長及びAs舗装の面積を減とする。 それに伴い、不陸整正の面積を減とする。また、カーブ箇所においてU型側溝L=2. 00mの施工が困難であるため、L=1. 00を施工することとする。 週休二日制補正（月単位）を実施する。 以上の理由により、全体事業費を増とする。	
-							
-	今成グラウンドトイレ改修工事 N=1式 建築工事 N=1式 水道工事 N=1式 電気工事 N=1式 タイル張替え N=1式 既存管洗浄 N=1式 身障者用便所天井照明固定 N=1式 多目的トイレ漏水修繕 N=1式		令和6年12月24日	令和7年3月14日	¥3, 003, 000-	内部壁のタイルの破損、身障者用便所の天井照明の固定金具のゆるみ、既存の排水配管の詰まりが生じており、身障者用（多目的）便所の洋便器から漏水が発生していたため。	
-	給水管 L=425. 3m 消火栓 N=2. 0基 防火用水給水管 L=7. 3m		令和7年1月8日	令和7年3月31日	¥7, 777, 000-	地区との協議で、給水家屋31への作業を9時から17時の間、通行止めで行えた結果、交通誘導員が不要となった。谷水及び湧き水とのクロスコネクション防止用の配管などのため、給水管延長などに変更が生じた。その他現地精査による軽微な変更などにより減額となる。	

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
6 災第59号						
6 災第60号						
令 6 防安第28号						
越教築第 3 号						
公単（単価） 第 2 号						
令 6 防安第 3 4 号						
令 6 防安第 3 5 号						
令 6 防安第 3 7 号						
令 6 防安第 3 8 号						
令 6 防安第 3 9 号						
-						
-						
-						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
6 災第59号						
6 災第60号						
令 6 防安第28号						
越教築第 3 号						
公単（単価） 第 2 号						
令 6 防安第 3 4 号						
令 6 防安第 3 5 号						
令 6 防安第 3 7 号						
令 6 防安第 3 8 号						
令 6 防安第 3 9 号						
-						
-						
-						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	入札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格(税抜)	予定価格(税込)	落札金額(税抜)	落札金額(税込)	落札率
4 災第133-2号	町道鎌井田稲村線 道路災害復旧工事	越知町鎌井田日ノ浦	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥7,560,000-	¥8,316,000-	¥7,180,000-	¥7,898,000-	94.970%
6 災第113号	町道深瀬ユズノ線 道路災害復旧工事	越知町横畠北（深瀬）	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥5,460,000-	¥6,006,000-	¥5,180,000-	¥5,698,000-	94.870%
令6 防安第3 6号	町道烏ヶ谷中山線防災・安全対策交付金工事	越知町越知甲（2区）	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥7,370,000-	¥8,107,000-	¥6,590,000-	¥7,249,000-	89.410%
令6 防安第4 0号	町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事③	越知町鎌井田本村（黒石）	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥9,060,000-	¥9,966,000-	¥8,110,000-	¥8,921,000-	89.510%
令6 防安第4 1号	町道双子線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村（双子）	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥5,400,000-	¥5,940,000-	¥4,820,000-	¥5,302,000-	89.250%
令6 防安第4 2号	町道山室線防災・安全対策交付金工事③	越知町越知甲（10区）	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥9,680,000-	¥10,648,000-	¥8,660,000-	¥9,526,000-	89.460%
令6 防安第4 3号	町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事③	越知町長者甲（堂林）	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥8,120,000-	¥8,932,000-	¥7,260,000-	¥7,986,000-	89.400%
令6 防安第4 4号	町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事②	越知町五味（茶ヶ芝）	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥6,730,000-	¥7,403,000-	¥6,390,000-	¥7,029,000-	94.940%
林単 第3号	林道小日浦線舗装補修工事	越知町南ノ川	指名競争入札	令和 7年 1月17日（金）	10:00	建設課	¥1,310,000-	¥1,441,000-	¥1,160,000-	¥1,276,000-	88.540%

共通事項									
当初契約内容									
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
4 災第133-2号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬5 5 5	土木一式	復旧延長 路側工（ブロック積） 側溝工 舗装工 L=42. 0m A=36m2 L=28m A=171㎡	令和7年1月8日	令和7年3月31日	¥7, 898, 000-	随意契約でないため、記載不要	
6 災第113号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3 0 6 1	土木一式	復旧延長 重力式擁壁 コンクリート舗装 L=17. 00m V=28m3 A=57m2	令和7年1月8日	令和7年3月31日	¥5, 698, 000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安第3 6号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1 4 7 3－3	土木一式	施工延長 擁壁工 練ブロック積 舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装 L=65. 00m A=15m2 L=44m L=57m A=301m2	令和7年1月8日	令和7年5月22日	¥7, 249, 000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安第4 0号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1 8 7 4	土木一式	施工延長 U型側溝 止水壁 舗装止 As舗装 L=92. 0m L=92m L=33m L=59m A=440m2	令和7年1月8日	令和7年5月27日	¥8, 921, 000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安第4 1号	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1 7 5 6－5	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 止水壁 As舗装 L=101. 0m L=50m L=23m L=25m A=314m2	令和7年1月8日	令和7年5月12日	¥5, 302, 000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安第4 2号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1 8 0 5	土木一式	施工延長 U型側溝 L=185. 0m L=185m	令和7年1月8日	令和7年5月27日	¥9, 526, 000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安第4 3号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1 4 7 3－3	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装（t =4cm） L=119. 0m L=111m L=52m A=451m2	令和7年1月8日	令和7年5月22日	¥7, 986, 000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安第4 4号	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2－1 2	土木一式	施工延長 擁壁工 舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装 L=88. 00m L=19. 00m L=87m A=409m2	令和7年1月8日	令和7年5月19日	¥7, 029, 000-	随意契約でないため、記載不要	
林単 第3号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1 8 7 4	ほ 装	施工延長 As舗装 L=56. 0m A=224m2	令和7年1月20日	令和7年3月31日	¥1, 276, 000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
4 災第133-2号	復旧延長 路側工（ブロック積） 側溝工 舗装工 L=42.0m A=40m ² L=28m A=184m ²	令和7年1月8日	令和7年3月31日	¥8,206,000-	起工測量により路側工（ブロック積）の高さを変更し、面積を増とする。 また、舗装工についても起工測量により面積を増とする。 よって全体事業費は増とする。	
6 災第113号	復旧延長L=17.0m 重力式擁壁V=28m ³ コンクリート舗装A=54m ²	令和7年1月8日	令和7年5月13日	¥5,720,000-	起工測量の結果、As舗装の面積を減とする。 また、重力式擁壁の打設において、幅員が狭くコンクリートポンプ車の進入が困難なことが判明したため、圧送管を延長する。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を増とする。	
令6 防安第3 6号	施工延長L=66.0m 練ブロックA=17m ² 舗装止L=47m U型側溝L=62m As舗装A=334m ²	令和7年1月8日	令和7年7月1日	¥9,075,000-	起工測量の結果、練ブロック積と舗装止、U型側溝、As舗装の数量を増とする。 また、P.66.0の路面に穴が確認できたため、舗装の延長をP.66.0までとした。 そのため、施工延長を増とする。 また、施工箇所終点付近に漬物工場がある影響により、常時側溝を水が流れているため、U型側溝の施工時に排水処理が必要となったため、ポンプ排水を追加する。 その他、数量の精査を行う。 さらに、業者からの申出により週休2日補正をかけた結果、全体事業費を増とする。	
令6 防安第4 0号	施工延長 U型側溝 止水壁 舗装止 As舗装 L=92.0m L=91m L=39m L=54m A=453m ²	令和7年1月8日	令和7年5月27日	¥8,976,000-	起工測量の結果、U型側溝と舗装止の数量を減とし、止水壁とAs舗装の数量を増とする。 その他、数量の精査を行う。 さらに業者からの申し出により、週休二日補正をかけた結果、全体事業費を増とする。	8,976,000
令6 防安第4 1号	施工延長 U型側溝 舗装止 止水壁 As舗装 L=106.0m L=53m L=53m L=0m A=313m ²	令和7年1月8日	令和7年5月12日	¥6,611,000-	起構測量の結果、当初設計において止水壁を施工予定としていた箇所の路面勾配の調整が必要と判明したため、止水壁を3号舗装止へ変更する。 併せて、路面水の路側への流入を防止するため、3号舗装止を5m起点側へ延伸し施工する。 その結果、施工延長が5m増となる。 U型側溝について、道路曲線に合わせた施工とするため、延長の一部をL=1.0mのU型側溝にて施工する。 併せて、受注業者の届出により、週休二日制の補正を実施する。 以上により、事業費が増となる。	
令6 防安第4 2号	施工延長 U型側溝 L=185.0m L=185m	令和7年1月8日	令和7年5月12日	¥9,867,000-	曲線区間のU型側溝について、急カーブによりL=2.0mの寸法では施工困難な箇所があるため、一部区間をL=1.0mの同一既成品に変更する。 本工事は、週休2日補正を行う。 以上により、全体事業費を増とする。	
令6 防安第4 3号	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装（t=4cm） L=121.0m L=113m L=56m A=443m ²	令和7年1月8日	令和7年5月22日	¥8,294,000-	側溝据付の調整のため施工延長を増とする。 また、起工測量によりU型側溝及び舗装止を増、As舗装を減とする。 あわせて週休2日の補正を行う。 以上により、全体事業費を増とする。	
令6 防安第4 4号	施工延長 擁壁工 舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装 L=88.00m L=19.00m L=87m A=401m ²	令和7年1月8日	令和7年5月19日	¥7,304,000-	起工測量の結果、As舗装の数量を減とする。 その他、数量の精査を行う。 さらに、業者からの申出により週休2日補正をかけた結果、全体事業費を増とする。	
林単 第3号	施工延長L=56.3m As舗装A=239m ²	令和7年1月20日	令和7年3月31日	¥1,606,000-	起工測量の結果、施工延長及びAs舗装面積を増とする。それに伴い、舗装版破碎及び般処分の数量を増とする。 以上の理由により、工事費を増とする。	

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
4 災第133-2号						
6 災第113号						
令6 防安第3 6号						
令6 防安第4 0号						
令6 防安第4 1号						
令6 防安第4 2号						
令6 防安第4 3号						
令6 防安第4 4号						
林単 第3号						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
4 災第133-2号						
6 災第113号						
令6 防安第3 6号						
令6 防安第4 0号						
令6 防安第4 1号						
令6 防安第4 2号						
令6 防安第4 3号						
令6 防安第4 4号						
林単 第3号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	入札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格(税抜)	予定価格(税込)	落札金額(税抜)	落札金額(税込)	落札率
公単 第12号	町道下川窪役場前線街路樹剪定工事	越知町越知甲（4区）	指名競争入札	令和 7年 1月17日（金）	10:30	建設課	¥358,000-	¥393,800-	¥349,000-	¥383,900-	97.480%
令6防安 第45号	町道佐ノ国1号線 防災・安全対策交付金工事②	越知町佐之国	指名競争入札	令和 7年 2月21日（金）	10:30	建設課	¥4,120,000-	¥4,532,000-	¥3,900,000-	¥4,290,000-	94.660%
令6防安 第46号	町道井口萩原線 防災・安全対策交付金工事	越知町山室	指名競争入札	令和 7年 2月21日（金）	10:30	建設課	¥7,580,000-	¥8,338,000-	¥7,200,000-	¥7,920,000-	94.980%
令6防安 第47号	町道野老山本村線 防災・安全対策交付金工事②	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和 7年 2月21日（金）	10:30	建設課	¥4,860,000-	¥5,346,000-	¥4,600,000-	¥5,060,000-	94.650%
令6防安 第48号	町道本村薬師堂線 防災・安全対策交付金工事②	越知町横畠東（本村）	指名競争入札	令和 7年 2月21日（金）	10:30	建設課	¥4,570,000-	¥5,027,000-	¥4,330,000-	¥4,763,000-	94.740%
令6防安 第49号	町道桐見川学校線 防災・安全対策交付金工事②	越知町桐見川（西浦）	指名競争入札	令和 7年 2月21日（金）	10:30	建設課	¥3,900,000-	¥4,290,000-	¥3,480,000-	¥3,828,000-	89.230%
令6防安 第50号	町道清水栗ノ木線 防災・安全対策交付金工事④	越知町横畠中（清水）	指名競争入札	令和 7年 2月21日（金）	10:30	建設課	¥4,450,000-	¥4,895,000-	¥4,220,000-	¥4,642,000-	94.830%
林単 第5号	林道加枝ヶ谷横倉線 開設工事	越知町野老山（加枝ヶ谷）	指名競争入札	令和 7年 2月21日（金）	10:30	建設課	¥4,390,000-	¥4,829,000-	¥4,170,000-	¥4,587,000-	94.980%
町がけ 第1号	鎌井田がけくずれ住家防災対策工事	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和 7年 2月21日（金）	10:30	建設課	¥1,280,000-	¥1,408,000-	¥1,200,000-	¥1,320,000-	93.750%
-	堂林地区給水施設整備工事	越知町堂林	指名競争入札	令和 7年 3月19日（水）	10:30	環境水道課	¥19,170,000-	¥21,087,000-	¥17,290,000-	¥19,019,000-	90.190%

共通事項										
当初契約内容										
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要		工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
公単 第12号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	施工箇所 高木冬季剪定	N=1箇所 N=8本	令和7年1月20日	令和7年3月31日	¥383,900-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安 第45号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長 路側工 舗装止 排水構造物工 三角側溝 舗装工 As舗装	L=62.5m L=63m L=63m A=213m2	令和7年3月3日	令和7年6月25日	¥4,290,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安 第46号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 路側重力式擁壁 舗装止 横断側溝	L=13.0m V=43m3 L=3m L=6m	令和7年3月3日	令和7年7月15日	¥7,920,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安 第47号	(有)大幸建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装	L=59.0m L=59m L=35m A=183㎡	令和7年3月3日	令和7年6月30日	¥5,060,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安 第48号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3061	土木一式	施工延長 側溝工 U型側溝 (PU3-300A) 舗装工 As舗装	L=90.0m L=90m A=27m2	令和7年3月3日	令和7年6月30日	¥4,763,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安 第49号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装	L=42.0 L=42m L=42m A=124m2	令和7年3月3日	令和7年6月25日	¥3,828,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安 第50号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3061	土木一式	施工延長 大型化ブロック積 止水壁	L=10.0m A=50㎡ L=10m	令和7年3月3日	令和7年6月30日	¥4,642,000-	随意契約でないため、記載不要	
林単 第5号	(有)小田建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208-17	土木一式	施工延長 重力式擁壁	L=13.0m V=17m3	令和7年3月3日	令和7年3月31日	¥4,587,000-	随意契約でないため、記載不要	
町がけ 第1号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工延長 擁壁工 練石積 (控35cm)	L=6.0m A=19m2	令和7年2月25日	令和7年3月31日	¥1,320,000-	随意契約でないため、記載不要	
-	(有)水源	高知県高岡郡佐川町乙2119-8	水道施設	深井戸水中モーターポンプ 滅菌機設備 電気計装設備 送水管φ50_HPPE 給水装置改修	N= 1.0台 N= 1.0基 N= 1.0基 L=299.4m N= 12.0戸	令和7年3月24日	令和7年3月31日	¥19,019,000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更ない事項は除く						
工事番号	概要		工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由
公単 第12号						
令6防安 第45号	施工延長 路側工 舗装止 排水構造物工 三角側溝 舗装工 As舗装	L=62.5m L=64m L=61m A=227m2	令和7年3月3日	令和7年6月25日	¥4,323,000-	起工測量の結果、舗装及びAs舗装の数量を増とする。また、三角側溝の数量を減とする。 以上の理由により、全体工事費を減とする。
令6防安 第46号	施工延長 路側重力式擁壁 横断側溝	L=13.0m V=39m3 L=6m	令和7年3月3日	令和7年7月15日	¥7,920,000-	起工測量の結果、重力式擁壁の数量を減とする。また、P.59.3からP.61.3の横断側溝取り合わせ等精査の結果、取合工を追加する。 本工事は週休2日補正及び特例措置労務単価補正を行う。 以上により、全体工事費を増とする。
令6防安 第47号	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装	L=59.0m L=60m L=33m A=179㎡	令和7年3月3日	令和7年6月30日	¥5,060,000-	起工測量の結果、U型側溝の延長を増とする。また、舗装止及びAs舗装の数量を減とする。 週休二日補正（月単位）を適用する。 以上の理由のとおり精査した結果、全体事業費に増減なしとする。
令6防安 第48号	施工延長 側溝工 U型側溝（PU3-300A） 舗装工 As舗装	L=90.0m L=93m A=45m2	令和7年3月3日	令和7年6月30日	¥6,259,000-	起工測量の結果、U型側溝の延長及び舗装取壊の数量を増とする。 それに伴いAs舗装の数量を増とした。また、床掘時に既設側溝の下にCo構造物が発見され、Co取壊工数量が増となった。 週休2日補正（月単位）を適用する。 以上の理由により、事業費を増とする。
令6防安 第49号	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装	L=42.0 L=42m L=41m A=128m2	令和7年3月3日	令和7年6月25日	¥4,158,000-	P185.0～P204.0の区間について、路側下部の矢板を固定するためのH鋼が既設側溝の加重により固定されていたが、既設側溝を撤去したことによる、加重減少に伴うH鋼損傷及び路側の崩壊を防ぐため、巻立Coを追加施工した。 U型側溝について、道路曲線に併せて施工するため一部にL=1.0mの側溝を追加した。 また、業者申し出により、より安価になる黒瀬残土場に残土場を変更した。 以上により、事業費が増となる。
令6防安 第50号	施工延長 大型化ブロック積 止水壁	L=10.0m A=44㎡ L=10m	令和7年3月3日	令和7年6月30日	¥4,301,000-	起工測量の結果、路側側の地盤線が当初図面より高かったため、ブロック積の高さを低くする。それに伴い、ブロック積の数量を減とする。 以上の理由により、全体事業費を減とする。
林単 第5号	施工延長 重力式擁壁	L=13.0m V=27m3	令和7年3月3日	令和7年3月31日	¥4,906,000-	起工測量の結果、当初地盤線と差異が見られたため、土工数量を減とする。また、重力式擁壁基礎の縦断勾配が急勾配施工が困難であった。擁壁延長も短く高さがあるため、同縦等により、縁が切れることは望ましくないため、No. 40+10.00の擁壁根入れを深くすることとする。それに伴い、重力式擁壁の数量を増とする。 以上の理由により、全体事業費を増とする。
町がけ 第1号	施工延長 擁壁工 練石積（控35cm）	L=5.0m A=16m2	令和7年2月25日	令和7年3月31日	¥1,243,000-	起構測量を行い数量の精査を行った。P0.0において、既設構造物と計画構造物との勾配の差により、同断となる隣接宅地の土羽部が露出することが確認された。上記の件について事業申請者と協議を行い、施工延長をP0.8～P5.8とし、P0.0～P0.8については取合工とする。それに伴い、施工延長及び練石積の数量を減とする。 以上の理由により工事費を減とする。
-	深井戸水中モーターポンプ 滅菌機設備 電気計装設備 送水管φ50_HPPE 給水装置改修	N= 1.0台 N= 1.0基 N= 1.0基 L=300.5m N= 17.0戸	令和7年3月24日	令和7年7月31日	¥19,041,000-	既設配水管に接続する既設給水家屋を12戸とし、工事を開始した。しかし、1戸に見える家屋は実は長屋で、給水栓が分かれており、使用者も異なることが分かった。今後の漏水管理を鑑み、それぞれの給水栓に量水器を設置するため、再調査を行った結果、17戸分の量水器設備が必要となった。融着手施工を伴う送水管の布設箇所は、作業スペースの確保が難しく、融着機械の搬入や作業員の移動が困難な場所であった。そのため、継手の信頼性を確認する通水試験を実施した。その他、現地精査に伴う軽微な変更により、請負金額の増額となった。

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
公単 第12号						
令6防安 第45号						
令6防安 第46号						
令6防安 第47号						
令6防安 第48号						
令6防安 第49号						
令6防安 第50号						
林単 第5号						
町がけ 第1号						
-						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
公単 第12号						
令6防安 第45号						
令6防安 第46号						
令6防安 第47号						
令6防安 第48号						
令6防安 第49号						
令6防安 第50号						
林単 第5号						
町がけ 第1号						
-						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	入札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格(税抜)	予定価格(税込)	落札金額(税抜)	落札金額(税込)	落札率
-	深瀬地区配水管布設工事	越知町深瀬	指名競争入札	令和 7年 3月19日（水）	11:00	環境水道課	¥19,570,000-	¥21,527,000-	¥17,580,000-	¥19,338,000-	89.830%
総務第1号	旧堂ノ岡小中学校舗装工事	越知町横畠南（堂岡）	指名競争入札	令和 7年 4月28日（月）	10:00	総務課	¥2,690,000-	¥2,959,000-	¥2,390,000-	¥2,629,000-	88.840%
企画第1号	横畠西部集落活動センター駐車場舗装工事	越知町横畠中（薬師堂）	指名競争入札	令和 7年 4月28日（月）	10:30	企画課	¥3,360,000-	¥3,696,000-	¥3,190,000-	¥3,509,000-	94.940%
令7防安号 第1号	町道佐ノ国1号線防災・安全対策交付金工事	越知町佐之国	指名競争入札	令和 7年 4月28日（月）	10:30	建設課	¥5,850,000-	¥6,435,000-	¥5,500,000-	¥6,050,000-	94.010%
令7防安号 第2号	町道桐ノ峠線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田桑敷（桐ノ峠）	指名競争入札	令和 7年 4月28日（月）	10:30	建設課	¥7,570,000-	¥8,327,000-	¥6,760,000-	¥7,436,000-	89.290%
令7防安号 第4号	町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村（双子）	指名競争入札	令和 7年 4月28日（月）	10:30	建設課	¥7,530,000-	¥8,283,000-	¥6,730,000-	¥7,403,000-	89.370%
令7防安号 第5号	町道八ヶ窪線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（八ヶ窪）	指名競争入札	令和 7年 4月28日（月）	10:30	建設課	¥5,800,000-	¥6,380,000-	¥5,500,000-	¥6,050,000-	94.820%
令7防安号 第6号	町道柚ノ木薬師堂線防災・安全対策交付金工事	越知町横畠南（柚ノ木）	指名競争入札	令和 7年 4月28日（月）	10:30	建設課	¥4,660,000-	¥5,126,000-	¥4,420,000-	¥4,862,000-	94.840%
令7防安号 第7号	町道大平線防災・安全対策交付金工事	越知町大平	指名競争入札	令和 7年 4月28日（月）	10:30	建設課	¥7,770,000-	¥8,547,000-	¥7,380,000-	¥8,118,000-	94.980%
令7防安号 第9号	町道桐見川学校線防災・安全対策交付金工事	越知町桐見川（西浦）	指名競争入札	令和 7年 4月28日（月）	10:30	建設課	¥6,570,000-	¥7,227,000-	¥5,860,000-	¥6,446,000-	89.190%

共通事項									
当初契約内容									
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
-	(有)四国水道設備興業	高知県高岡郡佐川町丙4 5 0 5 - 2	土木一式	配水管φ75_HPPE L= 0.5m 配水管φ50_HPPE L=605.2m 給水施設設置 N= 14.0戸	令和7年3月24日	令和7年3月31日	¥19,338,000-	随意契約でないため、記載不要	
総務第1号	(有)大幸建設	高知県高岡郡越知町越知甲2 2 0 8	ほ 装	施工延長 L=65.2m As舗装 A=562m2	令和7年4月28日	令和7年7月7日	¥2,629,000-	随意契約でないため、記載不要	
企画第1号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3 0 6 1	土木一式	施工箇所 N=1箇所 Co舗装 A=259㎡	令和7年4月30日	令和7年8月18日	¥3,509,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安号 第1	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1 7 3 3 - 2	土木一式	施工延長L=110.0m 舗装止L=81m 三角側溝L=110m As舗装A=453m2	令和7年5月9日	令和7年9月15日	¥6,050,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安号 第2	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1 7 5 6 - 5	土木一式	施工延長L=30.0m 練ブロック積A=87m2 三角側溝L=30m	令和7年5月9日	令和7年9月25日	¥7,436,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安号 第4	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1 7 5 6 - 5	土木一式	施工延長L=60.0m 擁壁工 舗装止L=60m 排水構造物工 U型側溝L=60m 舗装工 As舗装A=310㎡	令和7年5月9日	令和7年9月25日	¥7,403,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安号 第5	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1 7 3 3 - 2	土木一式	施工延長L=68.0m U型側溝L=68m 舗装止L=65m As舗装A=242m2	令和7年5月9日	令和7年9月15日	¥6,050,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安号 第6	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3 0 6 1	土木一式	施工延長L=68.8m 舗装止L=22m U型側溝L=11m As舗装A=35㎡ 石積A=14m2 2号舗装止L=5m 大型化ブロックA=19m2	令和7年5月9日	令和7年9月10日	¥4,862,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安号 第7	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2 - 1 2	土木一式	施工延長L=126.0m U型側溝 (3 0 0 * 3 0 0) L=125m 横断側溝L=4m	令和7年5月9日	令和7年9月25日	¥8,118,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安号 第9	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1 4 7 3 - 3	土木一式	施工延長L=59.0m 舗装止L=59m U型側溝L=59m As舗装A=159㎡	令和7年5月9日	令和7年9月20日	¥6,446,000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
-	配水管φ75_HPPE L= 0.6m 配水管φ50_HPPE L=638.6m 給水施設設置 N= 12.0戸	令和7年3月24日	令和7年7月31日	¥21,516,000-	当初、配水管の布設ルートは深瀬集会所西側駐車場より侵入し、配水池へ接続する計画であった。しかし、当該駐車場の地権者より、将来的に畑へ戻す予定があること、また売買の可能性がある旨の申し出があったため、私有地を通行することによる将来的な支障が懸念された。このため、当初計画を見直し、布設ルートを町道へ変更することとした。このルート変更により、配水管の布設延長が増加することとなった。また、給水家屋は当初より2戸減少したものの、配水本管と水道メーターを接続する給水本管において、露出している箇所が確認された。これにより、紫外線による劣化や冬季の凍結による破損の恐れがあったため、当該3箇所において保温工事を実施し、対策を講じた。これらの対応により、請負金額は当初計画より 2,178,000円 増額となった。	
総務第1号	施工延長 L=65.2m As舗装 A=565m2 As舗装（オーバーレイ） A=8m2 U型側溝（PU3-250-250） L=2m	令和7年4月28日	令和7年7月7日	¥2,739,000-	現地状況精査の結果、入口の町道既設舗装との取り合わせを考慮して、As舗装（オーバーレイ）を追加する。また、既設排水暗渠への接続を考慮して、側溝設置を追加する。 起工測量の結果、As舗装の施工面積を増とする。 その他、数量の精査を行う。 以上より、事業費を増とする。	
企画第1号	施工箇所 N=1箇所 As舗装 A=228㎡	令和7年5月20日	令和7年8月18日	¥3,432,000-	築山撤去後に起工測量を行った結果、地盤の高低差がなく当初の設計では十分な排水勾配がとれない。コンクリート舗装では手作業となるため均一な勾配に仕上げるのが困難で水たまりができる可能性があるため、ローラー転圧により均一な仕上がりとすることができるアスファルト舗装に変更する。以上により全体事業費は減と	
令7防安号 第1	施工延長L=110.0m 舗装止L=77m 三角側溝L=110m As舗装A=467m2	令和7年5月9日	令和7年9月15日	¥6,589,000-	起工測量の結果、舗装止延長を減とし、As舗装を増とする。 以上により、全体工事費を増とする。	
令7防安号 第2	施工延長L=50.0m 練ブロック積A=89m2 三角側溝L=31m	令和7年5月9日	令和7年9月25日	¥7,293,000-	起工測量の結果、練ブロック積及び三角側溝の数量を増とし、Co取壊数量を減とする。 また、終点方向の法面保護工の検討に伴い、岩線を確認する必要があったため施工延長を増とする。 残土処分について、施工箇所路側側への現場内処理とする。 以上により、全体事業費を減とする。	
令7防安号 第4	施工延長L=60.0m 擁壁工 舗装止L=62m 排水構造物工 U型側溝L=57m 舗装工 As舗装A=347㎡	令和7年9月25日	令和7年9月25日	¥84,370,000-	起工測量の結果、舗装止とAs舗装の数量を増とし、U型側溝の数量を減とする。 また、路面高の調整を行うにあたり、現状の路盤部まで計画舗装面が下がることから、既設路盤がなくなり、新たに路盤工を施工する必要があるため、路盤工の数量を増とする。 その他、数量の精査を行う。 以上により、全体事業費を増とする。	
令7防安号 第5	施工延長L=68.0m U型側溝L=67m 舗装止L=64m As舗装A=228m2	令和7年5月9日	令和7年9月15日	¥6,523,000-	起工測量の結果、U型側溝及び舗装止・As舗装の数量を減とする。 また、本施工区間においては全体的にカーブ箇所であるため、U型側溝L=1000mm（計21本）を使うこととする。 以上の理由により、全体工事費を増とする。	
令7防安号 第6	施工延長L=85.0m 舗装止L=28m U型側溝L=11m As舗装A=36㎡ 石積A=16m2 2号舗装止L=4m 練ブロック積A=23m2	令和7年5月9日	令和7年9月10日	¥5,247,000-	起工測量の結果、1工区P89.0～P96.5において、掘削影響により撤去が必要であった低木について、地権者の了承を得られたため、2号舗装止を施工することとする。また、2工区P.47.8～P.56.0において止水壁を施工することとする。それに伴い、1工区及び二工区の施工延長を増とする。 2工区において、大型化ブロックを施工予定であったが、掘削後の幅員減少により、ブロックを吊り上げる機械の設置が不可であった。そのため間知ブロック積での施工とする。 以上の理由により、全体工事費を増とする。	
令7防安号 第7	施工延長L=117.0m U型側溝（300*300）L=115m	令和7年5月9日	令和7年9月25日	¥7,359,000-	今回工事の終点付近のヘアピンに横断溝があり、その横断溝が老朽化していることが判明したため、次の工事で横断溝の改修とあわせて側溝との取合せ工事を施工することとした。 そのため、施工延長を減とする。またそれに伴い、U型側溝の数量も減とする。 その他、数量の精査を行う。 以上から、全体事業費を減とする。	
令7防安号 第9	施工延長L=63.0m 舗装止L=63m U型側溝L=60m As舗装A=195㎡	令和7年5月9日	令和7年9月20日	¥6,798,000-	起終点のすり合わせを考慮し、施工延長を増とする。それに伴い、U型側溝・補装止・As舗装を増とする。 また、終点付近の路側には擁壁があるため、一部を2号舗装止から3号舗装止に変更する。 さらに、起点から終点にかけての縦断勾配調整のため、路盤工・不陸整正を増とする。 その他、数量の精査を行う。 以上から、全体事業費を増とする。	

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
-						
総務第1号						
企画第1号						
令7防安 号 第1						
令7防安 号 第2						
令7防安 号 第4						
令7防安 号 第5						
令7防安 号 第6						
令7防安 号 第7						
令7防安 号 第9						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
-						
総務第1号						
企画第1号						
令7防安 号 第1						
令7防安 号 第2						
令7防安 号 第4						
令7防安 号 第5						
令7防安 号 第6						
令7防安 号 第7						
令7防安 号 第9						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	入札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格(税抜)	予定価格(税込)	落札金額(税抜)	落札金額(税込)	落札率
-	5区防火水槽耐震工事	越知町越知甲（5区）	随意契約	-	-	危機管理課	¥3,060,000-	¥3,366,000-	-	-	-
-	越知町民総合運動場 受変電設備修繕（工事）	越知町越知甲（丸山）	随意契約	-	-	教育委員会	¥4,050,000-	¥4,455,000-	-	-	-
令7防安第3号	町道浅尾谷口線防災・安全対策交付金工事	越知町南片岡	指名競争入札	令和 7年 6月 2日 （月）	14:00	建設課	¥6,790,000-	¥7,469,000-	¥6,060,000-	¥6,666,000-	89.240%
令7防安第8号	町道神母谷1号線防災・安全対策交付金工事	越知町宮地（宮地上）	指名競争入札	令和 7年 6月 2日 （月）	14:00	建設課	¥9,690,000-	¥10,659,000-	¥9,200,000-	¥10,120,000-	94.940%
令7防安第12号	町道双子線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村（双子）	指名競争入札	令和 7年 6月 2日 （月）	14:00	建設課	¥7,940,000-	¥8,734,000-	¥7,100,000-	¥7,810,000-	89.420%
令7防安第13号	町道山室線防災・安全対策交付金工事	越知町越知甲（10区）	指名競争入札	令和 7年 6月 2日 （月）	14:00	建設課	¥8,180,000-	¥8,998,000-	¥7,330,000-	¥8,063,000-	89.600%
令7防安第14号	町道鎌井田桑藪線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和 7年 6月 2日 （月）	14:00	建設課	¥6,210,000-	¥6,831,000-	¥5,540,000-	¥6,094,000-	89.210%

共通事項		当初契約内容							
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
-	ケイコン(株)	京都府京都市伏見区淀本町225	土木一式	防火水槽の耐震工事（リープシート工法による）	令和7年5月1日	令和7年10月31日	¥3,080,000-	●地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 ●越知町随意契約ガイドライン第2号(1)ア(ア)(イ) ※見積り1者とした理由 ケイコン(株)は防火水槽用のKCガードという防火性のシートで特許を取得している（特許第3775521号水槽用又は貯水池用の内装シート） 同社はそのシートを耐震性のない防火水槽に入れる特殊工法「リープシート工法」技術を有しており、本事業を履行できる特定の一者と言えるため。	
-	(一財)四国電気保安協会	香川県高松市林町331番地2	電気	越知町民総合運動場 受変電設備修繕（工事）1式	令和7年5月12日	令和8年3月31日	¥4,455,000-	電気事業法施工規則第52条の2に規定する条件をみたし、中国四国産業保安監督部長の承認を受けることができる県内に事業所を有する法人で、不測の事態が発生した場合でも24時間体制で同時に複数施設に対応できるため。町民総合運動場自家用電気装置の構造を熟知しているため。受変電設備（開閉器含む）の取扱を行う資格を有しているため。	
令7防安第3号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工延長 L=34.0m 法面工 モルタル吹付 A=233m2	令和7年6月9日	令和7年10月21日	¥6,666,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安第8号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 L=40.0m 擁壁工 大型化ブロック積 A=94m2 舗装止 L=8m 舗装工 As舗装 A=104m2 Co舗装 A=7m2	令和7年6月9日	令和7年10月31日	¥10,120,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安第12号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	施工延長 L=68.0m U型側溝 L=68m 舗装止 L=30m 止水壁 L=23m 重力式擁壁 L=8m3 As舗装 A=262m2	令和7年6月9日	令和7年10月27日	¥7,810,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安第13号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 L=19.0m 擁壁工 重力式擁壁 V=62m3	令和7年6月9日	令和7年10月27日	¥8,063,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安第14号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 L=89.0m 側溝工 U型側溝（PU3-300A） L=88m 舗装止工 舗装止 L=3m 舗装工 As舗装 A=303m2	令和7年6月9日	令和7年10月21日	¥6,094,000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
-						
-						
令7防安第3号	施工延長 L=34.0m 法面工 モルタル吹付 A=249m2	令和7年6月9日	令和7年10月21日	¥7,304,000-	起工測量の結果、モルタル吹付の面積を増とする。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を増とする。	
令7防安第8号	施工延長 L=40.0m 擁壁工 大型化ブロック積 A=85m2 舗装止 L=7m 舗装工 As舗装 A=109m2 Co舗装 A=14m2	令和7年6月9日	令和7年10月31日	¥9,614,000-	起工測量の結果、大型化ブロック積、舗装止の数量を減とし、As舗装、Co舗装の数量を増とする。 そのほか、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を減とする。	
令7防安第12号	施工延長 L=68.0m U型側溝 L=65m 舗装止 L=33m 止水壁 L=23m 重力式擁壁 L=8m3 As舗装 A=253m2	令和7年6月9日	令和7年10月27日	¥7,832,000-	起工測量の結果、U型側溝とAs舗装の数量を減とし、舗装止の数量を増とする。 その他、数量の精査を行う。 以上より、事業費が増となる。	
令7防安第13号	施工延長 L=19.0m 擁壁工 重力式擁壁 V=62m3	令和7年6月9日	令和7年10月27日	¥8,712,000-	起工測量の結果、支障木伐採を追加する。 よって全体事業費を増とする。	
令7防安第14号	施工延長 L=89.0m 側溝工 U型側溝（PU3-300A） L=84m 舗装止工 舗装止 L=15m 舗装工 As舗装 A=275m2	令和7年6月9日	令和7年10月21日	¥6,094,000-	起工測量の結果、側溝及びAs舗装の数量を減としする。 また、P. 254～P. 266の区間において、舗装止を追加する。本路線は複数の地区への幹線道路となっており通行量が多いため、交通誘導員警備員を追加することとする。 以上の理由により、全体工事費を増とする。	

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
-						
-						
令7防安第3号						
令7防安第8号						
令7防安第12号						
令7防安第13号						
令7防安第14号						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
-						
-						
令7防安第3号						
令7防安第8号						
令7防安第12号						
令7防安第13号						
令7防安第14号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	入札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格(税抜)	予定価格(税込)	落札金額(税抜)	落札金額(税込)	落札率
令7防安第15号	町道柴尾東谷線防災・安全対策交付金工事	越知町柴尾	指名競争入札	令和 7年 6月 2日（月）	14:00	建設課	¥1,250,000-	¥1,375,000-	¥1,180,000-	¥1,298,000-	94.400%
令7防安第10号	町道深瀬線改良交付金工事	越知町横畠北（深瀬）	総合評価方式指名競争入札	令和 7年 6月 2日（月）	15:00	建設課	¥46,520,000-	¥51,172,000-	¥44,100,000-	¥48,510,000-	94.790%
令7社総第1号	町道大樽線改良交付金工事	越知町越知乙	総合評価方式指名競争入札	令和 7年 6月 2日（月）	15:00	建設課	¥85,510,000-	¥94,061,000-	¥81,200,000-	¥89,320,000-	94.950%
令7老対第1号	町道鎌井田横畠線放水口洞門修繕工事	越知町鎌井田本村	総合評価方式指名競争入札	令和 7年 6月 2日（月）	15:00	建設課	¥67,670,000-	¥74,437,000-	¥64,500,000-	¥70,950,000-	95.310%
-	横倉山自然の森博物館 3階空調設備改修工事	越知町越知丙	指名競争入札	令和 7年 6月 6日（金）	15:30	教育委員会	¥4,520,000-	¥4,972,000-	¥4,120,000-	¥4,532,000-	91.150%
企画第2号	宮の前公園整備工事	越知町越知丙（横倉）	指名競争入札	令和 7年 7月 1日（火）	10:30	企画課	¥5,140,000-	¥5,654,000-	¥4,880,000-	¥5,368,000-	94.942%
公単（単価）第1号	町道全線舗装補修工事	越知町全域	指名競争入札	令和 7年 7月30日（水）	10:30	建設課	¥1,170,000-	¥1,287,000-	¥1,100,000-	¥1,210,000-	94.010%
令7防安第16号	町道貝添線防災・安全対策交付金工事	越知町片岡（貝添）	指名競争入札	令和 7年 7月30日（水）	11:00	建設課	¥7,190,000-	¥7,909,000-	¥6,420,000-	¥7,062,000-	89.290%

共通事項									
当初契約内容									
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
令7防安第15号	㈱セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 L=30.0m 路側工 張コンクリート V=3m3 止水壁 L=30m 舗装工 As舗装 A=64m2	令和7年6月3日	令和7年9月10日	¥1,298,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安第10号	㈱横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3061	土木一式	施工延長 L=80.0m 擁壁工 重力式擁壁 V=343m3 1号山留ブロック積擁壁 A=340m2 2号山留ブロック積擁壁 A=16m2 排水構造物工 U型側溝 L=80m 防護柵工 転落防止柵 L=98m 舗装工 As舗装 A=399m2 Co舗装 A=13m2	令和7年6月10日	令和8年1月15日	¥48,510,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7社総第1号	㈱大幸建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208	土木一式	施工延長 L=89.6m 鉄筋挿入工 N=46本 モルタル吹付工 A=72m2 軽量盛土工 V=1338m3	令和7年6月9日	令和7年10月27日	¥89,320,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7老対第1号	㈱片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工対象洞門 N=1本 L=58.7m ひび割れ補修工 L=3.3m 防水工 A=437m2 (410m2・27m2(136m*0.2)) 塗装塗替工 A=860m2 仮説足場工 吊り足場 A=250m2 単管足場 A=320m2 キャットウォーク L=74m	令和7年6月10日	令和8年2月16日	¥70,950,000-	随意契約でないため、記載不要	
-	㈱高橋組	高知県高岡郡越知町越知乙16-1	電気	3階展望ロビー系統空調設備改修工事 N=1式 空調設備機器 N=1式 空調設備工事 N=1式	令和7年6月13日	令和7年9月10日	¥4,532,000-	随意契約でないため、記載不要	
企画第2号	㈱高橋組	高知市日の出町2番12号	土木一式	施工延長 L=150.0m(うち不施工 L=24.0m) コンクリート舗装 A=512㎡	令和7年7月9日	令和7年10月9日	¥5,368,000-	随意契約でないため、記載不要	
公単(単価)第1号	㈱越知舗道	高知県高岡郡越知町乙782-1	ほ 装	施工箇所 越知町全域	令和7年7月31日	令和8年3月31日	¥3,000,000-以内	随意契約でないため、記載不要	単価契約、契約金額は総支払予定額
令7防安第16号	㈱山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長 L=81.0m U型側工 L=84m 舗装止 L=32m 止水壁 L=48m As舗装 A=310m2	令和7年8月6日	令和7年12月18日	¥7,062,000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令7防安第15号	／					
令7防安第10号	／					
令7社総第1号						
令7老対第1号						
-						
企画第2号	施工延長 L=150.0m（うち不施工 L=24.0m） コンクリート舗装 A=514㎡	令和7年7月9日	令和7年10月9日	¥5,357,000-	起工測量により施工面積を減とする。 また受注者の希望により残土処分場を変更する。 以上より全体事業費は減とする。	
公単（単価）第1号						
令7防安第16号	施工延長 L=81.0m U型側工 L=87m 舗装止 L=74m 止水壁 L=38m As舗装 A=336㎡	令和7年8月6日	令和7年12月18日	¥8,008,000-	起工測量の結果、U型側溝の延長、舗装の面積が増となる。また、施工延長の一部がカーブになっており、U型側溝L=2mを設置できない箇所は、U型側溝L=1mを使用したため、事業費が増となる。 路面水が路側へ落ちないよう、側溝側へ傾斜をつけるため、舗装止めを増とする。 その他、数量の精査を行い全体事業費を増とする。	

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令7防安第15号						
令7防安第10号						
令7社総第1号						
令7老対第1号						
-						
企画第2号				¥-		
公単（単価）第1号						
令7防安第16号						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令7防安第15号						
令7防安第10号						
令7社総第1号						
令7老対第1号						
-						
企画第2号				¥-		
公単（単価）第1号						
令7防安第16号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	入札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格(税抜)	予定価格(税込)	落札金額(税抜)	落札金額(税込)	落札率
令7防安第17号	町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事	越知町長者甲（堂林）	指名競争入札	令和 7年 7月30日（水）	11:00	建設課	¥5,710,000-	¥6,281,000-	¥5,100,000-	¥5,610,000-	89.310%
令7防安第18号	町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事	越知町五味（茶ヶ芝）	指名競争入札	令和 7年 7月30日（水）	11:00	建設課	¥4,720,000-	¥5,192,000-	¥4,480,000-	¥4,928,000-	94.910%
令7防安第19号	町道南中村線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和 7年 7月30日（水）	11:00	建設課	¥2,630,000-	¥2,893,000-	¥2,550,000-	¥2,805,000-	96.950%
令7防安第20号	町道今成深瀬線防災・安全対策交付金工事	越知町横畠南（柚ノ木）	指名競争入札	令和 7年 7月30日（水）	11:00	建設課	¥2,630,000-	¥2,893,000-	¥2,500,000-	¥2,750,000-	95.050%
令7防安第21号	町道松坂線防災・安全対策交付金工事	越知町越知乙（松坂）	指名競争入札	令和 7年 9月25日（木）	10:00	建設課	¥7,950,000-	¥8,745,000-	¥7,110,000-	¥7,821,000-	89.430%
令7防安第23号	町道仲川内線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村（仲川内）	指名競争入札	令和 7年 9月25日（木）	10:00	建設課	¥5,420,000-	¥5,962,000-	¥4,840,000-	¥5,324,000-	89.290%
令7防安第24号	町道本村薬師堂線防災・安全対策交付金工事	越知町横畠東（本村）	指名競争入札	令和 7年 9月25日（木）	10:00	建設課	¥8,090,000-	¥8,899,000-	¥7,680,000-	¥8,448,000-	94.930%
令6老対第2号	町道堂ノ岡2号線堂ノ川橋修繕工事	越知町横畠南（堂岡）	指名競争入札	令和 7年 9月25日（木）	10:00	建設課	¥15,040,000-	¥16,544,000-	¥14,180,000-	¥15,598,000-	94.280%
令6老対第3号	町道研石ヶ谷線研石ヶ谷橋修繕工事	越知町山室	指名競争入札	令和 7年 9月25日（木）	10:00	建設課	¥1,870,000-	¥2,057,000-	¥1,770,000-	¥1,947,000-	94.650%
高齢第2-9号	文徳がけくずれ住家防災対策工事	越知町越知丙（文徳）	指名競争入札	令和 7年 9月25日（木）	10:00	建設課	¥4,950,000-	¥5,445,000-	¥4,700,000-	¥5,170,000-	94.940%

共通事項									
当初契約内容									
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
令7防安第17号	(有)山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長 U型側溝 横断側溝 舗装止 As舗装(t=4cm) A=244m2	L=64.0m L=64m L=6m L=42m	令和7年8月6日	令和7年12月18日	¥5,610,000-	随意契約でないため、記載不要
令7防安第18号	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 排水構造物工 U型側溝 現場打ち側溝 舗装工 As舗装	L=75.00m L=62m L=13m A=137m2	令和7年8月6日	令和7年12月3日	¥4,928,000-	随意契約でないため、記載不要
令7防安第19号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長 排水構造物工 U型側溝 擁壁工 舗装止 舗装工 As舗装	L=30.8m L=24m L=31m A=113m2	令和7年7月31日	令和7年11月7日	¥2,805,000-	随意契約でないため、記載不要
令7防安第20号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3061	土木一式	施工延長 路側工 重力式擁壁 舗装工 As舗装	L=11.0m V=15m3 A=36m2	令和7年7月31日	令和7年11月7日	¥2,750,000-	随意契約でないため、記載不要
令7防安 第21号	(有)山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長L=86.0m U型側溝L=86m 舗装止L=43m As舗装A=308m2		令和7年10月8日	令和8年2月18日	¥7,821,000-	随意契約でないため、記載不要
令7防安 第23号	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長L=52.0m 舗装止L=38m U型側溝L=48m As舗装A=120m2		令和7年10月2日	令和8年2月3日	¥5,324,000-	随意契約でないため、記載不要
令7防安 第24号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3061	土木一式	施工延長L=139.0m U型側溝L=66m 舗装止L=80m As舗装A=142m2		令和7年10月2日	令和8年2月18日	¥8,448,000-	随意契約でないため、記載不要
令6老対 第2号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工対象橋梁N=1橋（橋長=7.7m 有効幅員=3.4m） 断面修復工（吹付工法）A=29m2 断面修復工（左官工法）V=0.36m3 充てん工L=1.35m 表面含浸工A=65m2 水切り設置工L=15m 洗堀充填工V=0.17m3 橋面防水工A=25m2		令和7年10月2日	令和8年2月18日	¥15,598,000-	随意契約でないため、記載不要
令6老対 第3号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工対象橋梁 断面修復工（左官工方） 充てん工 表面含浸工 水切り設置工 防水工	N=1橋 V=0.15m3 V=0.07Kg A=18m2 L=4.0m A=9.0m2	令和7年10月2日	令和8年3月16日	¥1,947,000-	随意契約でないため、記載不要
高齢 第2-9号	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長L=16.0m ロックネット工A=160m2		令和7年10月2日	令和8年1月29日	¥5,170,000-	随意契約でないため、記載不要

共通事項 契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更ない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令7防安第17号	施工延長L=66.5m U型側溝L=67m 舗装止L=40m As舗装A=263m2	令和7年8月6日	令和7年12月8日	¥5,049,000-	起点付近に横断暗渠があり、開渠への変更を計画していたが、既存の横断暗渠で十分に機能していることが判明したため、とりやめる。 また、終点の舗装の取り合わせを考慮し、舗装延長を増とする。 上記により施工延長を増とする。 その他、数量の精査を行う。 以上により、全体事業費を減とする。	
令7防安第18号	施工延長L=75.0m U型側溝L=62m 現場打ち側溝L=13m As舗装A=143m2	令和7年8月6日	令和7年12月3日	¥4,818,000-	起工測量の結果、As舗装の数量を増とする。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を減とする。	
令7防安第19号	施工延長L=30.8m U型側溝L=23m 舗装止L=31m As舗装A=118m2	令和7年7月31日	令和7年11月7日	¥3,047,000-	起工測量の結果、U型側溝の数量を減とし、As舗装の数量を増とする。また、側溝工において、2m側溝での施工が困難なカーブ箇所については1mの側溝にて施工することとする。 以上の理由により、全体工事費を増とする。	
令7防安第20号	施工延長L=11.0m 重力式擁壁V=14m3 As舗装A=41m2	令和7年7月31日	令和7年11月7日	¥2,728,000-	起工測量の結果、重力式擁壁の数量を減、As舗装の数量を増とする。 以上の理由により、工事費を減とする。	
令7防安 第21号						
令7防安 第23号						
令7防安 第24号						
令6老対 第2号						
令6老対 第3号						
高齢 第2-9号						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令7防安第17号						
令7防安第18号						
令7防安第19号						
令7防安第20号						
令7防安 第21号						
令7防安 第23号						
令7防安 第24号						
令6老対 第2号						
令6老対 第3号						
高齢 第2-9号						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令7防安第17号						
令7防安第18号						
令7防安第19号						
令7防安第20号						
令7防安 第21号						
令7防安 第23号						
令7防安 第24号						
令6老対 第2号						
令6老対 第3号						
高齢 第2-9号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	入札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格(税抜)	予定価格(税込)	落札金額(税抜)	落札金額(税込)	落札率
-	3区防火水槽耐震工事	越知町越知甲（3区）	随意契約	-	-	危機管理課	¥2,450,000-	¥2,695,000-	-	-	-
公単（単価） 第2号	町道全線舗装補修工事②	越知町全域	指名競争入札	令和 7年11月11日（火）	9:30	建設課	¥1,180,000-	¥1,298,000-	¥1,120,000-	¥1,232,000-	94.910%
令7防安 第22号	町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事②	越知町鎌井田本村（黒石）	指名競争入札	令和 7年11月11日（火）	10:00	建設課	¥8,740,000-	¥9,614,000-	¥7,820,000-	¥8,602,000-	89.470%
令7防安 第25号	町道大平線防災・安全対策交付金工事②	越知町大平	指名競争入札	令和 7年11月11日（火）	10:00	建設課	¥8,200,000-	¥9,020,000-	¥7,790,000-	¥8,569,000-	95.000%
令7防安 第26号	町道清助線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田清助（清助）	指名競争入札	令和 7年11月11日（火）	10:00	建設課	¥2,030,000-	¥2,233,000-	¥1,920,000-	¥2,112,000-	94.580%
令7防安 第27号	町道鎌井田桑藪線防災・安全対策交付金工事②	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和 7年11月11日（火）	10:00	建設課	¥8,760,000-	¥9,636,000-	¥7,830,000-	¥8,613,000-	89.380%
令7防安 第29号	町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事②	越知町桐見川	指名競争入札	令和 7年11月11日（火）	10:00	建設課	¥4,220,000-	¥4,642,000-	¥3,760,000-	¥4,136,000-	89.090%
7災第56号	町道鎌井田桑藪線 道路災害復旧工事	越知町鎌井田桑藪	指名競争入札	令和 7年11月11日（火）	10:00	建設課	¥11,490,000-	¥12,639,000-	¥10,800,000-	¥11,880,000-	93.990%
7災第57号	町道タ乃助線 道路災害復旧工事	越知町山室	指名競争入札	令和 7年11月11日（火）	10:00	建設課	¥5,380,000-	¥5,918,000-	¥5,110,000-	¥5,621,000-	94.980%
令7防安第30号	町道佐ノ国1号線 防災・安全対策交付金工事②	越知町佐之国	指名競争入札	令和 7年11月26日（水）	9:30	建設課	¥8,200,000-	¥9,020,000-	¥7,700,000-	¥8,470,000-	93.900%
令6老対第4号	町道鎌井田桑藪線 天神橋修繕工事	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和 7年11月26日（水）	9:30	建設課	¥7,030,000-	¥7,733,000-	¥6,300,000-	¥6,930,000-	89.610%

共通事項		当初契約内容							
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
-	ケイコン(株)	京都府京都市伏見区淀本町225	土木一式	防火水槽の耐震工事（リープシート工法による）	令和7年10月15日	令和8年3月23日	¥2,695,000-	●地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 ●越知町随意契約ガイドライン第2号(1)ア(ア)(イ) ※見積り1者とした理由 ケイコン(株)は防火水槽用のKCガードという防火性のシートで特許を取得している（特許第3775521号水槽用又は貯水池用の内装シート） 同社はそのシートを耐震性のない防火水槽に入れる特殊工法「リープシート工法」技術を有しており、本事業を履行できる特定の1者と言えるため。	
公単（単価） 第2号	(株)越知舗道	高知県高岡郡越知町乙782-1	ほ装	施工箇所 越知町全域	令和7年11月12日	令和8年3月31日	¥3,000,000-以内	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 号 第22	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 L=93.0m U型側溝 L=93m 舗装止 L=93m As舗装 A=367m2	令和7年11月17日	令和8年3月31日	¥8,602,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 号 第25	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 L=123.0m U型側溝（300*300） L=109m 横断側溝（300A） L=14m	令和7年11月17日	令和8年3月26日	¥8,569,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 号 第26	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工延長 L=7.0m 擁壁工 大型化ブロック積 A=20m2	令和7年11月12日	令和8年2月4日	¥2,112,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 号 第27	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長 L=73.0m 擁壁工 大型化ブロック積 A=13m2 舗装止 L=68m 重力式擁壁 V=4m3 排水構造物工 箱型側溝 L=16m U型側溝 L=59m 舗装工 As舗装 A=233m2	令和7年11月17日	令和8年3月31日	¥8,613,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 号 第29	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	施工延長 L=18.0m モルタル吹付工 A=148m2	令和7年11月17日	令和8年3月2日	¥4,136,000-	随意契約でないため、記載不要	
7災第56号	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	復旧延長L=11.5m 大型ブロック積A=59m2 ガードレール基礎L=12m アスファルト舗装A=27m2 ガードレールL=12m	令和7年11月17日	令和8年3月31日	¥11,880,000-	随意契約でないため、記載不要	
7災第57号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	復旧延長L=10.7m 練ブロック積A=41m2 コンクリート舗装A=11m2	令和7年11月17日	令和8年3月11日	¥5,621,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安第30号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長L=79.0m 舗装止L=79m 三角側溝L=14m U型側溝L=64m 集水桝N=1箇所 横断溝L=4m As舗装A=270m2	令和7年12月3日	令和8年4月13日	¥8,470,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6老対第4号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工対象橋梁N=1橋 ひび割れ補修工（低圧注入工）L=1m 断面修復工（左官工法）V=0.03m3 水切り設置工L=16.1m 橋面防水工（塗膜系防水）A=30m2 路面補修工（無収縮モルタル）A=10.4m2 伸縮装置補修工L=8.6m 鋼製支障防錆塗布工N=1式 間詰コンクリート工V=0.5m3 吊足場工A=31m2	令和7年12月3日	令和8年3月31日	¥6,930,000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
-						
公単（単価） 第2号						
令7防安 第22号						
令7防安 第25号						
令7防安 第26号						
令7防安 第27号						
令7防安 第29号						
7災第56号						
7災第57号						
令7防安第30号						
令6老対第4号						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
-						
公単（単価） 第2号						
令7防安 第22号						
令7防安 第25号						
令7防安 第26号						
令7防安 第27号						
令7防安 第29号						
7災第56号						
7災第57号						
令7防安第30号						
令6老対第4号						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
-						
公単（単価） 第2号						
令7防安 第22号						
令7防安 第25号						
令7防安 第26号						
令7防安 第27号						
令7防安 第29号						
7災第56号						
7災第57号						
令7防安第30号						
令6老対第4号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	入札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格(税抜)	予定価格(税込)	落札金額(税抜)	落札金額(税込)	落札率
農補 第1号	築池地区 築池防災対策工事	越知町柴尾	指名競争入札	令和 7年11月26日（水）	9:30	建設課	¥27,180,000-	¥29,898,000-	¥25,700,000-	¥28,270,000-	94.550%
総築 第4号	小舟団地 3号棟屋上防水工事	越知町越知甲（小舟）	指名競争入札	令和 7年11月26日（水）	11:00	総務課	¥5,970,000-	¥6,567,000-	¥5,400,000-	¥5,940,000-	90.450%
-	稲村地区給水施設整備工事	越知町横畠北	指名競争入札	令和 7年12月19日（金）	9:30	環境水道課	¥33,150,000-	¥36,465,000-	¥29,860,000-	¥32,846,000-	90.070%
-	今成グラウンド更衣室新築工事	越知町今成（今成グラウンド）	指名競争入札	令和 7年12月19日（金）	10:00	教育委員会	¥7,800,000-	¥8,580,000-	¥7,110,000-	¥7,821,000-	91.150%
林単 第2号	林道小日浦線他舗装補修工事	越知町南ノ川他	指名競争入札	令和 7年12月24日（水）	10:00	建設課	¥4,750,000-	¥5,225,000-	¥4,220,000-	¥4,642,000-	88.840%
令7防安 第3 6号	町道井口萩原線防災・安全対策交付金工事	越知町山室	指名競争入札	令和 7年12月24日（水）	10:00	建設課	¥1,620,000-	¥1,782,000-	¥1,440,000-	¥1,584,000-	88.880%
令7防安 第2 8号	町道浅尾谷口線防災・安全対策交付金工事②	越知町南片岡	指名競争入札	令和 7年12月24日（水）	10:30	建設課	¥12,040,000-	¥13,244,000-	¥10,770,000-	¥11,847,000-	89.450%
令7防安 第3 1号	町道双子線防災・安全対策交付金工事②	越知町鎌井田本村（双子）	指名競争入札	令和 7年12月24日（水）	10:30	建設課	¥9,890,000-	¥10,879,000-	¥8,850,000-	¥9,735,000-	89.480%
令7防安 第3 2号	町道桐ノ窪1号線防災・安全対策交付金工事	越知町横畠北（深瀬）	指名競争入札	令和 7年12月24日（水）	10:30	建設課	¥3,960,000-	¥4,356,000-	¥3,760,000-	¥4,136,000-	94.940%
令7防安 第3 3号	町道下タ坪線防災・安全対策交付金工事	越知町五味（下タ坪）	指名競争入札	令和 7年12月24日（水）	10:30	建設課	¥3,090,000-	¥3,399,000-	¥2,760,000-	¥3,036,000-	89.320%
令7防安 第3 4号	町道下田代線防災・安全対策交付金工事	越知町桐見川（田代）	指名競争入札	令和 7年12月24日（水）	10:30	建設課	¥1,440,000-	¥1,584,000-	¥1,280,000-	¥1,408,000-	88.880%
令7防安 第3 5号	町道八ヶ窪線防災・安全対策交付金工事②	越知町野老山（八ヶ窪）	指名競争入札	令和 7年12月24日（水）	10:30	建設課	¥4,100,000-	¥4,510,000-	¥3,800,000-	¥4,180,000-	92.680%
令7防安 第3 7号	町道山室線防災・安全対策交付金工事②	越知町越知甲（10区）	指名競争入札	令和 7年12月24日（水）	10:30	建設課	¥9,150,000-	¥10,065,000-	¥8,190,000-	¥9,009,000-	89.500%
町がけ 第1号	後山がけくずれ住家防災対策工事	越知町横畠南（後山）	指名競争入札	令和 7年12月24日（水）	10:30	建設課	¥1,440,000-	¥1,584,000-	¥1,360,000-	¥1,496,000-	94.440%
公単 第11号	普通河川宮谷川浚渫工事	越知町越知甲（10区）	指名競争入札	令和 7年12月24日（水）	10:30	建設課	¥2,590,000-	¥2,849,000-	¥2,470,000-	¥2,717,000-	95.360%

共通事項									
当初契約内容									
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
農補 第1号	㈱セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長L=112.86m 高耐圧ポリエチレン管L=15m 自由勾配側溝L=103m 集水樹N=2箇所 地先境界ブロックL=76m 重力式擁壁V=2m3 簡易土留工L=15m 自立式土留工N=1式(203枚) As舗装A=228m2	令和7年12月3日	令和8年3月10日	¥28,270,000-	随意契約でないため、記載不要	
総築 第4号	大原建設㈱	高知県高岡郡佐川町甲146-5	建築一式	屋上防水工事 N=1式 既存シート撤去 N=1式 防水工事 N=1式 産業廃棄物運搬及び処分 N=1式	令和7年12月8日	令和8年2月5日	¥5,940,000-	随意契約でないため、記載不要	
-	㈱高橋組	高知県高知市日の出町2-12	水道施設	配水管φ50_HPPE L=675.9m 配水管φ50_SGP-VB L=8.7m 配水管φ30_PEP L=352.7m 給水戸数 N=17.0戸	令和7年12月26日	令和8年3月31日	¥32,846,000-	随意契約でないため、記載不要	
-	㈱大成システム	高知県高岡郡越知町越知甲1623-4	建築一式	今成グラウンド更衣室新築工事 木造平屋建て(床面積:26.3㎡) ・建築工事 N=1式 ・電気工事 N=1式	令和7年12月26日	令和8年3月26日	¥7,821,000-	随意契約でないため、記載不要	
林単 第2号	㈱大幸建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208	ほ装	施工延長L=218.5m As舗装A=722m2	令和8年1月8日	令和8年3月31日	¥4,642,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 第36号	㈱森岡工務店	高知県高岡郡佐川町乙2123-2	ほ装	施工延長L=63.6m As舗装A=273m2	令和7年12月25日	令和8年5月22日	¥1,584,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 第28号	㈱吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長L=28.0m 大型化ブロック積A=31m2 大型ブロック積A=46m2 プレキャストガードレール基礎L=10m ガードレールL=9m U型側溝L=19m As舗装A=112m2 Co舗装A=6m2	令和8年1月8日	令和8年6月1日	¥11,847,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 第31号	㈱吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長L=114.0m U型側溝L=104m 1号舗装止L=12m 2号舗装止L=24m 3号舗装止L=48m As舗装A=434m2	令和8年1月8日	令和8年5月22日	¥9,735,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 第32号	㈱横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3061	土木一式	施工延長L=18.6m 重力式擁壁V=20m3 舗装止L=5m As舗装A=22m2	令和8年1月8日	令和8年4月22日	¥4,136,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 第33号	㈱山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長L=29.5m 張コンクリトV=9m3 舗装止L=20m 横断側溝L=4m Co舗装A=87m2	令和7年12月25日	令和8年3月30日	¥3,036,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 第34号	㈱山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長L=7.5m 大型化ブロック積A=9m2 U型側溝L=6m Co舗装A=20m2	令和7年12月25日	令和8年3月19日	¥1,408,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 第35号	㈱藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長L=51.0m U型側溝L=45m 横断溝L=4m 舗装止L=42m As舗装A=167m2	令和7年12月25日	令和8年4月8日	¥4,180,000-	随意契約でないため、記載不要	
令7防安 第37号	㈱セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長L=11.0m 重力式擁壁V=66m3	令和8年1月8日	令和8年5月22日	¥9,009,000-	随意契約でないため、記載不要	
町がけ 第1号	㈱セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長L=5.2m 練石積A=19m2	令和7年12月25日	令和8年3月19日	¥1,496,000-	随意契約でないため、記載不要	
公単 第11号	㈱高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長L=252.0m 掘削V=100m3 敷鉄板設置・撤去A=354m2	令和7年12月25日	令和8年3月31日	¥2,717,000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
農補 第1号						
総築 第4号						
-						
-						
林単 第2号						
令7防安 第3 6号						
令7防安 第2 8号						
令7防安 第3 1号						
令7防安 第3 2号						
令7防安 第3 3号						
令7防安 第3 4号						
令7防安 第3 5号						
令7防安 第3 7号						
町がけ 第1号						
公単 第11号						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
農補 第1号						
総築 第4号						
-						
-						
林単 第2号						
令7防安 第3 6号						
令7防安 第2 8号						
令7防安 第3 1号						
令7防安 第3 2号						
令7防安 第3 3号						
令7防安 第3 4号						
令7防安 第3 5号						
令7防安 第3 7号						
町がけ 第1号						
公単 第11号						

共通事項	契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く					
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
農補 第1号						
総築 第4号						
-						
-						
林単 第2号						
令7防安 第3 6号						
令7防安 第2 8号						
令7防安 第3 1号						
令7防安 第3 2号						
令7防安 第3 3号						
令7防安 第3 4号						
令7防安 第3 5号						
令7防安 第3 7号						
町がけ 第1号						
公単 第11号						