

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月16日

計画の名称	越知町災害に強いまちづくりの推進（防安・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和03年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	越知町												
計画の目標	今後発生が予想される大地震による地盤変動が原因となって、甚大な被害が発生する可能性の高い盛土造成宅地において、変動予測調査（第二次スクリーニング計画の作成など）を実施し、その結果を踏まえ第二次スクリーニングを実施する。第二次スクリーニングの結果をもとに、当該地区の住民へ情報提供を行うとともに、造成宅地防災区域の指定及び滑動崩落防止工事を必要に応じて実施していくことにより、災害に強い安全・安心で快適な市街地整備を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4	A	4	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	大規模盛土造成地における変動予測調査（第二次スクリーニング計画の作成）の実施割合（最終目標値）を100%とする。 第二次スクリーニング計画の作成（現地踏査、優先度評価） 第二次スクリーニング計画の作成完了した大規模盛土造成地 / 大規模盛土造成地数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	越知町	直接	越知町	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査(越知町10区 )	大規模盛土造成地変動予測調 査(第二次スクリーニング計 画など)	越知町						4	-	-	
												小計						4		
											合計						4			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本総合整備計画の事後評価として越知町で実施

事後評価の実施時期

令和4年7月

公表の方法

ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

大規模盛土造成地マップを公表し、町民に大規模盛土造成地が身近に存在することを周知したことにより町民の防災意識向上に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

第二次スクリーニングを実施し、防災意識の向上を図り、地震等による災害の未然防止や被害の軽減につなげる。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%